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Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení zimního stadiónu 
v Litomyšli. Práce obsahuje technickou zprávu, výkres sutiace, výkaz výměr, 
technologický předpis, výkres zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, ekonomické zhodnocení 
dopravy a položkový rozpočet.  
  
Klíčová slova 





Bachelor´s thesis deals solutions to the technological stage of the roof of the winter 
stadium in Litomysl. The work includes the technical report, drawing of the situation, 
statement of assessment, technological specification, drawing of the devide 
construction, schedule, proposal engineer reports, inspection and test plan, health 
and safety, ekonomic assessment of transport and itemized budget.  
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ÚVOD: 
 
 Téma mé bakalářské práce je Řešení technologické etapy zastřešení zimního stadiónu 
v Litomyšli. Jedná se o dodatečné zastřešení plochy kluziště, které v zimním období slouží pro 
hokejové zápasy a veřejné bruslení a v létě je plocha uzpůsobená inline bruslení. Architekti, 
provádějící návrh nového zastřešení dbali na historický původ města, zastřešením nezabránili 
výhledu na městské panorama.  
Hala se nachází ve sportovním centru města, v části Černé Hory, v jejím okolí je tedy letní 
areál koupaliště, fotbalové hřiště, tělocvičny.  
Nově vzniklá střecha bude nesena železobetonovými prefabrikovanými sloupy tvaru V,  jako 
pomocné poslouží sloupy z lepeného lamelového dřevě, do kterých bude ukotven obvodový plášť 
z Cetrisových desek.  Nosnou část samotného zastřešení tvoří ocelové příhradové dvouvazníky 
s krovem z lepeného lamelového dřeva. Nosníky se ukotví na sloupy ve výšce 11,0 m. Samotný krov 
se bude ukládat do úrovně dolního pásu nosníku, nad úroveň střechy bude tedy dosahovat vrchní 
část nosníků, která poslouží pro dodatečné osvětlení vnitřního prostoru. Světlíky se obloží 
polykarbonátovými deskami.  
Výsledkem mé práce bude technická zpráva, situace stavby, výkaz výměr, technologický 
předpis, výkres organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
Pro technologickou etapu zastřešení zimního stadionu v Litomyšli 
 
1. Všeobecné informace 
Zimní stadion ve vlastnictví Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-město 570. 
Stavební parcela: č. 3419 
Lokalita:  Litomyšl Záhraď 
Katastrální území: Litomyšl, číslo k.ú. 685674 
   
2. Základní údaje charakterizující stavbu 
Jedná se o dodatečné zastřešení plochy zimního stadionu, pomocí ocelových příhradových 
dvouvazníků, vystupujících nad úroveň ploché střechy, tvořící světlíky pro osvětlení plochy. Pro 
opláštění použiji polykarbonátové desky Makrolon Lonlife.  
 
Plocha střechy světlíků:   563,2 m² 
Plocha střechy mezi světlíky:  2186,8 m² 
Plocha přesahů střechy:   365,5 m² 
Celková plocha střechy:  3115,5 m² 
 
3. Stavebně technické řešení 
Samotná montáž zastřešení bude rozdělena na 3 části: 
3.1 Osazení ocelových dvouvazníků 
Dvouvazníky o šířce 1,6 m, proměnnou výškou 2,85 – 2,5 m, kdy je dolní pás ve sklonu a s délkou 
46,5 m, z čehož 2,5 tvoří převislý konec tvořený pouze dolními pásy vazníků. Vazník je třeba 
posvařovat z montážních dílců a následně usadit do konstrukce, ukotvit na sloupy.  
 3.2 Osazení konstrukcí krovu 
Prvky vaznic jsou zhotoveny z lepeného lamelového dřeva GL24h a další prvky jsou již z masivního 
dřeva. Vaznice tvoří další nosný prvek střechy, jsou uloženy na ocelových vaznících, na ocelových 
botkách. Na ně je dále skládána konstrukce střechy, přes dřevěné hranoly po bednění.  
 3.3 Opláštění světlíku, uložení asfaltových pásů a klempířské konstrukce 
Světlík je opláštěn Makrolonovými deskami v potřebných profilech, ukotvení je  provedeno na 
vodorovné dřevěné latě na vaznících. V této fázi se musí prolínat montáže všech tří prací, aby byla 
zajištěna kvalita a dobře provedeny detaily prvků. Je třeba uložit asfaltové pásy, poté klempířské 
konstrukce a dále opět vrchní asfaltové pásy. 
 
4. Pracovní postup 
1 pole = část střechy mezi ocelovými dvouvazníky, ucelená dvěma krajovými vaznicemi 140x440, 
pole má tedy rozměry 7,1x4,0 m 
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1 ucelená část = 11 polí, plocha mezi dvěma ocelovými vazníky 
Ocelové dvouvazníky se usadí všechny bez nějakých souběžných prací. To ale už neplatí po 
usazení dvou polí vaznic 140x440 mm. Protože není na stavbu kam umístit stavební výtah na 
materiál ani svislou dopravu pracovníků, budou se využívat pracovní plošiny a pro dopravu 
materiálu teleskopický manipulátor. Proto budou některé práce probíhat již současně, po sestavení 
dvou polí z vaznic manipulátor vyzdvihne dřevěné hranoly, které budou další pracovní četou 
zabudovány, mezi tím pokračuje práce s vaznicemi. Po usazení dvou polí hranolů se vyzdvihne 
materiál pro bednění střechy. Tímto způsobem se zpracují všechna pole.  
 Při opláštění světlíků Makrolonem budou také prováděny práce souběžně, a to práce 
izolatérské, musí být uloženy všechny vrstvy střešního pláště, poté se může přikročit k oplechování 
světlíku, k jeho opláštění deskami. Materiál bude dopraven vždy pouze na krajní hranu ucelené 
části a to z JZ strany.  
 Při klempířských pracích bude převážná část přípravy probíhat na terénu, poté se prvky 



















1. Identifikační údaje 
Stavebník 
název stavby:  Technologická etapa zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli 
vlastnické právo:  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-město 570 
Zhotovitel projektu 
Architektonická kancelář Burian - Křivinka  
Kalvodova 13, Brno 
Generální dodavatel  
Agile s.r.o. 
Ústí nad Orlicí 
Subdodavatel 
Taros Nova 
Rožnov pod Radhoštěm 
 
2. Obecné údaje  
Místo stavby Litomyšl  
Nadmořská výška 370 m n.m.  
Letní výpočtová teplota t
el 
= 27 °C  
Zimní výpočtová teplota t
ez 
= -15 °C  
Relativní vlhkost vzduchu – výpočtová letní _
R 
= 40 % 
 
3. Údaje o pozemku a jeho okolí 
Stavební pozemek 
parcelní číslo: st. 3419 
výměra (m²): 2950 
katastrální území: Litomyšle 685674 
 
Sousedící pozemky 
parcelní číslo:  st. 2318/1 
 st. 960/1 
 st. 960/10 
 st. 960/22 
 st. 960/23 
vlastnické právo:  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-město 570 
 
- stavba samotného stadionu je obestavěna budovami sloužící jako zázemí pro sportovce a 
provozovatele 
- na SZ stadionu je budova se šatnami, hlavním vchodem, fitness a posilovnou 
- na JZ a SV se nachází obslužné dvory 
- na JV stadion sousední s tělocvičnou TJ Sokol 
 
4. Průzkumy a infrastruktura 
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- stavba se nachází se sportovním areálu Černá hora, část města Litomyšl - Záhraď  
- dopravní obsluha je možná z ulice U Plovárny a z ulice Prokešova 
- na SZ jsou umístěny dvě brány do dvorů, jedna slouží pro obsluhu a zaměstnance a druhá pro 
návštěvníky sportovních akcí, já je využiji pro zařízení staveniště 
- na SZ straně jsou umístěny vstupní dveře do budovy, kde se nacházejí šatny, občertsvení 
- areál zimního stadionu je připojen na stávající inženýrské sítě  
- pro dodatečné zastřešení a opláštění budovy není zapotřebí napojení na nové inženýrské sítě 
 
5. Vyjádření dotčených orgánů 
- Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-město 570 
- Odbor životního prostředí města Litomyšl 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
 
6. Obecné požadavky na výstavbu 
- je v plánu stavbu dokončit v daném termínu, aby se stihla zahájit nová zimní sezóna včas 
- průběh stavby nesmí ohrozit životní prostředí, nesmí být v ohrožení životy obyvatel města, 
hodnoty hluku a prachu nesmí být vyšší než povolené 
 
7. Splnění podmínek 
- vše probíhá v souladu s územním plánem Města Litomyšl, či regulačním plánem 
 
8. Věcné a časové vazby stavby 
- předpokládaný začátek: 2.4. 2013  
- předpokládaný konec: 7.8. 2013 
- časové vazby dle časového plánu  
 
9. Lhůta výstavby 
- zadává investor stavby - Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-město 570 
 
10. Statistické údaje 
Orientační cena:   18,5 mil Kč 
Plocha zastřešení:   2750 m² 






















SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
a)  - objekt je situován ve sportovním areálu Černá hora Litomyšl – Zádraď, v jeho okolí se 
nachází letní koupaliště, krytý plavecký bazén, fotbalové hřiště, tenisové kurty, bowlingové 
haly 
 - podélná osa stadionu je rovnoběžná s ulicí Na Plovárně, podél celého objektu je na SZ 
straně velké parkoviště, sloužící i pro návštěvníci místního hřbitova, po dobu stavby bude 
parkoviště zabráno pro zařízení staveniště, návštěvníci hřbitova mohou parkovat v ulici 
Prokešova podél komunikace 
 - stadion je obklopen dalšími  budovami a dvěma dvory pro obsluhu                                                                     
b) - obdélníkový půdorys s plochou střechou mezi dvojitými ocelových vazníku, které tvoří řadu 
hřebínků, vystupujících nad střechu, vazníky jsou opláštěné polykarbonátem, slouží tak 
k prosvětlení haly 
 -  budova nezakrývá výhled z JV strany, z fotbalového hřiště, nezakryje se a nenaruší výhled 
na historické panorama města 
c) - v okolních stávajících budovách se umístí zařízení staveniště, v budově A se nachází při 
normálním provozu občerstvení pro návštěvníky, WC, šatny pro sportovce 
 - tyto místnosti se využijí jako prostor pro pracovníky, jako sklady materiálů a nářadí, viz. 
grafické přílohy  
d)  - uvnitř celého areálu stadionu je asfaltový povrch silnice, která navazuje na parkoviště a 
okolní ulice, po obvodě areálu je na SZ chodník pro pěší ze zámkové dlažby šířky 1,5 m 
e)  - k dodatečnému zastřešení a opláštění stadionu není potřeba nové napojení na inženýrské 
sítě 
 - na původní inženýrské sítě (elektroinstalace, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plyn 
STL,  ) je objekt napojen pod povrchem parkoviště 
f) - vstup do hlavní budovy A je proveden bezbariérově – betonovou plošinou 
g)  - provoz budovy nemá špatný vliv na životní prostředí, odklizený sníh z ledové plochy je dále  
odborně zpracován obsluhou stadionu 
 - odpady z provozu areálu – plasty, komunální odpad je vyvážen v pravidelných intervalech  
h) - nemusela jsem nechat provést inženýrsko-geologický průzkum, zabývám se pouze 
technologickou etapou zastřešení 
i) - pohybuji se ve výškovém systému BpV, ale pro moji úlohu je již dán výškový cíl – určený 
sloupy, na které budu usazovat konstrukci střechy - ocelové vázníky 
j) - všichni účastníci výstavby se budou striktně dodržovat předepsaných předpisů o ochraně 
zdraví na pracovišti dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12.12. 2006, o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
- viz. Statické řešení konstrukce 
 
3. Požární bezpečnost 
- objekt stadionu je jeden požární úseky 
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- na JV má střecha přesah – 2,5 m, tato strana není zastavění, je zde volná plocha 
- na SV a JZ je také střešní přesah – 2,25 m 
- strana SZ je pouze 2,5 m odstup od 13 m vysoké stávající budovy 
- na staveništi bude ustaven hasicí přístroj, viz. Zařízení staveniště 
- jednotky HZS Litomyšl mají přístup z ulice Prokešova i Na Plovárně 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a prostředí 
- stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky ČÚBP a Českého báňského úřadu ( 
ČÚBP ) č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací , nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 
5. Bezpečnost při užívání 
- stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky 
českého úřadu bezpečnosti práce ( ČÚBP ) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
- pro veškerá technická zařízení (stroje, nářadí) bude vypracován provozních řád, ve kterých budou 
uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí 
- obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k 
obsluze zařízení, manipulovat se zařízením smí pouze řádně zaškolená a s provozními a 
bezpečnostními podmínkami seznámená obsluha 
- do provozně technických podmínek užívání stadionu je potřeba uvést, že při konání 
sportovních,kulturních či společenských akcí bude městská policie Litomyšl ve službě (požární 
řešení předpokládá dovedení signalizace EPS na pult městské policie) 
- na únikových cestách nesmí být žádné upevňovací zřízení ( typu zástrče atd), které nelze ovládat 
panikovým kováním 
- je nutné v zimních měsících kontrolovat stav sněhové pokrývky na střeše stadionu, které je nyní 
omezena na hodnotu 0,85 KN/m² 
 
6. Ochrana proti hluku 
- stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí  
- zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky Nařízení vlády ze dne 
21. dubna 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů 
č.148/2006)  
7. Úspora energie a ochrana tepla 
- konstrukce střechy neobsahuje žádné tepelné izolace, v objektu je přes zimní sezónu nutné 
udržovat teplotu kolem 0ºC, tudíž není nutné vkládat tepelnou izolaci do konstrukce střechy 
8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
- všechny konstrukce z GL24h i bednění budou opatřeny nátěrem proti biolog. škůdcům Lignofix–
E-Profi, a proti ohni Flamgard, ocel. konstrukce budou opatřeny již z výroby nátěry: Zinkan 2K EP 
V/DS, NDFT 40 mikronů, Megatop 2K EP 5799 EG/HS, NDFT 150 mikronů, Megatop 2K PUR 6700 
SGL RAL 9006 /polyuretanový vrchní nátěr/ NDFT 50 mikronů 
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VÝKAZ VÝMĚR 
položka materiál rozměry (mm) mj mn. pozn. p. balení p. balení 
    šířka výška délka           
  NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY                 
1 Ocelové dvouvazníky - z ocelových trubek  219/8;  133/5,6 1600 2500-2850 46500 ks 8       
2 Ocelová kluzná ložiska       ks 32       
3 Čepy pro spojení vazníku a ložiska       ks 32       
4 Příčné ztužení (táhlo s rektifikací uprostřed) - ocel 460 Ø20     5100 ks 32       
5 Vidlicové koncovky táhel       ks 32       
6 Čepy pro spojení táhla se styč.plechy a s úchytným systémem       ks 64       
7 Úchytný systém táhel       ks 8       
                    
  
KONSRUKCE KROVU 
                
8 Dřevěné vaznice GL24 h, pohledová kvalita SB 140 440 7100 ks 100       
9 Dřevěné vaznice GL24 h, pohledová kvalita SB 140 440 5100 ks 4       
10 Dřevěné vaznice GL24 h, pohledová kvalita SB 140 440 2250 ks 24       
11 Dřevěné hranoly z masivního dřeva 100 220 4000 ks 682       
12 Dřevěné hranoly z masivního dřeva 100 220 2500 ks 62       
13 Dřevěný záklop střechy a boků světlíků 120 25   m² 3710       
14 Hřeb nastřelovací typ P-6 délka 52 mm bez podložky     52 kg 10,21       
15 Svorník závitový M20*200 20   200 ks 536       
16 Podložka přesná 021702.1 otvor 21 mm pod svorník       ks 1072       
17 Šroub závrtný do oceli 02 1174 8G lisovaný M10x40       kg 26,4       
18 Vrut ocelový 4 x 40 mm  021814.0       ks 3264       
19 Úhelník BV/Ú - 40 x 40 x 40       ks 1632       
20 Dřevěné latě 50/50 50 50   m 5836,8       




                
21 Lepenka A 400 H, mechanické kotvení 1000 3,5 20000 m² 3842 
193 
rolí 30ks/paleta 7 palet 




ks/paleta 25 palet 
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ks/paleta 25 palet 
24 Kotvící materiál-lepenkový hřebík pozink 2,5/20       kg 20       
                    
  
SVĚTLÍKY 
                
25 Makrolorn Longlife SP no drop 8 2100 6000 ks 58 1094,4     
26 Hliníkový U profil PRALUK 1063 9   6300 ks 232       
27 Hliníkový L profil PRALL 404020     6000 ks 16       
28 Tmel Penerator 310 ml       ks         
29 Hliníková lepící páska PC 2000 PMTPC 200025 3   50000 ks 61       
30 Spojovací materiál-samořezný šroub,pozinkovaný PMSD 50/50, 6,0x50 6   50 ks 2304       
31 Podložka s EPDM prachovkou PMPG pr. 7 - 9 mm       ks 2304       
32 Gumové těsnění STANDART PRGST01       ks 1008       
33 Vrchní přítlačný hlin. profil STANDART PRALST6060     6000 ks 168       
                    
  
KLEMPÍŘESKÉ KONSTRUKCE 
                
34 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm - ukončení.okraje makrolonu       m 377,6       
35 Štítové lemování střechy TiZn RHEINZINK, s lištou       m 227       
36 Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK - ukončení Makrolonu       m 729,6       
37 Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK - oplech.hrany stř. svět.       m 352       
38 RHEINZINK hranatý okapový žlab r.š. 1100       m 213       
39 RHEINZINK 0,5 žlabový hák r.š. 1100       ks 107       
40 RHEINZINK žlabový kotlík hranatý 220*220*300*150       ks 5       
41 RHEINZINK žlabový roh 90º TiZn       ks 4       
42 RHEINZINK svodová roura Di 150 150     m 19,4       
43 RHEINZINK svodová roura litinová do výšky 1800 m nad terénem 150     m 3,6       
44 RHEINZINK svodová roura Di 200 200     m 34,5       
45 RHEINZINK objímka D 150 150     ks 23       
46 RHEINZINK objímka D 200 200     ks 35       
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Technologický předpis č. 1 
OCELOVÉ DVOUVAZNÍKY 
 
1.0 Obecné informace 
 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Provedení dodatečného opláštění a zastřešení zimního stadionu v Litomyšli. Objekt se 
nachází v zastavěném území sportovního areálu v části Černé Hory, mezi stávajícími budovami, 
sloužícími jako zázemí stadionu. Pro jeho obsluhu slouží dva boční dvory, budovy strojovny, šaten, 
občerstvení, viz.grafická příloha Zařízení staveniště – Orientace na staveništi, využití stávajících 
objektů. 
 Nově byla vybudována svislá nosná konstrukce, a to prefabrikované železobetonové sloupy 
tvaru V proměnného profilu se základnou 600/650 mm a výšky 6,9 a 11,0 m, uložené do 
železobetonových monolitických kalichů. Kalichy jsou nabetonovány na širokoprofilové vrtané 
piloty o průměru 1200 mm. Na příčných stranách tvoří základ železobetonový pás, podporovaný 
vrtanými pilotami 600 mm, zajištění stejnoměrného sedání.  
  Samotné zastřešení je tvořeno ocelovými příhradovými dvouvazníky o délce 46,5 m, 
z čehož 2,5 m je převislý konec. Vazník je vysoký 2,5 m ve středu a 2,85 m na stranách, z důvodu 
1,6% sklonu, který zajišťují dolní pásy vazníku. Mezi 8 kusů dvouvazníků se vkládají vaznice 
z lepeného lamelového dřeva, kolmo na ně dřevěné hranoly a bednění. Poté se musí vyřešit 
hřebínek dvouvazníků vystupující nad úroveň střechy, jeho boky jsou opláštěny Makrolonem 
Longlife SP no drop. Samotný střešní plášť je tvořen podkladní vrstvou hydroizolace lepenkou A 
400 H, přibitou k bednění a dále dvěma vrstvami modifikovaného asfaltového pásu ELATODEK. 
V dalším řešení jsou klempířské konstrukce. 
 Obvodový plášť je tvořen dřevotřískovými deskami Cetris, zavěšenými na sloupech 
z lepeného lamelového dřeva. 
 
1.2 Obecné informace o technologické etapě 
 Ocelové příhradové dvouvazníky budou dopraveny po montážních dílech o délkách 2x12 m, 
1x11,5 m a 1x10,0 m. Pomocí autojeřábu se přeloží na montážní plochu, kde se dílce pospojují – 
svařením, namontují a navaří se další komponenty a odtud se uloží na prefabrikované sloupy.   
  
2.0 Materiál 
2.1 Potřeba materiálu 
a) Hlavní materiál 
Ocelový příhradový dvouvazník, rozděleny na 4 montážní dílce. Vazník je dlouhý 46,5 m, 
z toho je 44,0 m dvouvazník a 2,5 tvoří převislý konec. Vazník je svařenec ocelových trub o 
rozměrech 219/8 a 133/5,6 mm. Horní pás je ve vodorovné rovině a spodní pás vytváří sklon 
střechy – 1,6%. Proto je nosník nad vlastním uložením vysoký 2,85 m a v polovině rozpětí 2,5 m. 
Krajové vazníky jsou provedeny tak, že dolní pás ve směru dovnitř střechy je ve sklonu a dolní pás 
ve směru ven je vodorovný.  
 
 
Vazník s oběma DP ve sklonu:     6 ks 
Vazník s jedním DP ve sklonu a druhým ve vodor. rovině: 2 ks 
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Délka dílce (m) Počet 
dílců 
Počet vazníků Celkový počet dílců 
12,0 2 2*8=16 







Obr. 1 Nákres dvouvazníku 
 
K samotné konstrukci dvouvazníku se po jeho sestavení přivaří další komponenty, jako ocelové 
botky, úhelníky a namontují se ložiska. 
 








Ocelový úhelník 50x50x250 
  






















b) Vedlejší materiál 
- pro uložení vazníků na montážní plochu poslouží bednící stojky EAP s bednícími trámci H20 
SUPER, stojky se rozmístí dle schématu, ustaví se na vodorovnou plochu staveniště, popřípadě se 
stojky podloží dřevěným bedněním, do horní části stojky se nasune vidlice pro fixaci nosníků a do 
ní se vloží dřevění nosníky  
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- ocelová táhla Ø 20, 5.3 m dlouhá s rektifikačním zařízením uprostřed – 16 ks táhel+4 ks 
rektifikačních zařízení 
Bednící stojky EAP s bednícími trámci H20 SUPER 
Bednící stojky základní 
Společná technická data 
Průměr vnitřní:    48x2 mm   Průměr vnější:    56x1,8 mm 
Délka matice:   135 mm  Kolík zajišťovací:  14 mm 
Patka, půdorys:   120x120x5 mm 
 
Tabulka nosností 
Obj. Číslo Název Výsuv  Váha 
 
1002141400 Stojka bednící EAP 01 50/100cm 5 kg 
1002141401 Stojka bednící EAP 02 70/120cm 5,8 kg 
1002141402 Stojka bednící EAP 03 100/170cm 6,5 kg 
1002141403 Stojka bednící EAP 04 180/320cm 10 kg 
1002141404 Stojka bednící EAP 05 200/360cm 11,1 kg 
1002141406 Stojka bednící EAP 06 250/440cm 13,9 kg 
1002141408 Stojka bednící EAP 07 260/480cm 15,2 kg 


























500          400 
480         520 520 
440        700 690 750 
420        810 820 980 
400       758 900 900 1100 
380       890 950 1050 1250 
360      801 980 1010 1200 1480 
340      1091 1150 1190 1320 1600 
320     870 1215 1230 1300 1400  
300    1010 1071 1280 1300 1420 1480  
290    1080 1190 1385 1450 1500 1600  
270    1190 1346 1509 1630 1580 1700  
250    1350 1540 1640 1700 1700   
230    1430 1660 1750 1750    
220    1620 1740 1764 1800    
200    1765 1785 1800     
180   2250 1800 1800      
160   2350 1800       
140   2650        
120  1700 3050        
100 1800 2100 3500        
90 2300 2600         
70 2600 3500         
60 3000          
50 3500          
  














                 
 
 
Trámec  H20 SUPER 
                                                                                  Vidlice pro fixaci trámců 
 
Ocelová stojka EAP    
 
Obr. 2 Rozmístění bednících podpůrných stojek 
 
2.2 Skladování materiálu 
Jako skladovací plocha poslouží celé parkoviště o rozměrech 67,7x21,0 m, které je 
odvodněné, zpevněné asfaltovou vozovkou, čisté. Vazníky sem budou překládány z dopravního 
prostředku po montážních dílech. Jako podklad poslouží bednící stojky EAP a bednící trámce H20 
SUPER 
 
2.3 Doprava materiálu 
a) Primární doprava 
 Zajištěna Lowdeckovým tahačem Volvo Range FH 42T X-low full air a Lowdeckovým 
návěsem Kögel Mega-Maxx ID905072 o rozměrech 13,5x2,55x2,85 m. Na jednom návěsu dovezou 
dva montážní kusy vazníku, vazníky budou délkově i výškově odpovídat předpisům a na šířku bude 
na každé straně přesahovat 325 mm. Podléhá nadrozměrné dopravě.  
 
b) Sekundární doprava 
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 Horizontální i vertikální doprava je zajištěna Autojeřábem Terex-Demag AC 350/6. Jeřáb 
bude vazníky překládat z dopravního prostředku na montážní plochu a poté ukládat do samotné 
konstrukce střechy.  
 
3.0 Převzetí pracoviště 
 Přebrání pracoviště obsahuje kontrolu výrobní a v tomto případě i  provozní plochy = 
skladování + sestavení dílců. Plocha musí být odvodněná, zpevněná, čistá, v dosahu autojeřábu.  
Poté je třeba přebrat svislou nosnou konstrukci, na kterou se budou ukládat vazníky, což 
znamená kontrola prefabrikovaných železobetonových sloupů ve tvaru V vysokých 11,0 m. Kontrola 
svislosti= h/200 (max. však 30 mm) – 11000/200= 55 mm> 30 mm , tudíž beru hodnotu odchylky 
±30 mm od svislé osy. Ve vodorovné rovině se kontrolují odchylky dvou na sebe kolmých  o ±10 
mm. Sloup musí být bez viditelných poškození, bez prasklin.   
 
4.0 Pracovní podmínky 
4.1 Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou obslužnou ulicí Na Plovárně, kudy ale musí 
tahače s návěsy a podvalníky zacouvat už od silnice Strahovské, není možné otočit dopravní 
prostředky na staveništi. Pro osobní automobily je možný přístup ještě z ulice Prokešova. 
Při sestavování dílců je zapotřebí svařovací agregát, připojený na elektrickou energii, 
nataženou z budovy D. Všechny práce budou probíhat za denního světla, není třeba používat 
přenosné lampy či svítilny.  
4.2 Klimatické požadavky 
Pro montáž autojeřábem musí být vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou 
viditelností, bez mlhy, hustého deště nebo sněžení, nejlépe za denního světla. Při teplotách nižších 
než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vazacích prostředků, nemělo by mi hrozit, montáž 
probíhá v létě. Ze teplého a suchého počasí probíhá ruční svařování venku stejně jako v dílně, za 
nepříznivých podmínek musí být svařování chráněno před deštěm, sněhem, větrem. Při sváření 
musí být teplota vzduchu v rozmezí 0ºC - +40ºC, s relativní vlhkostí vzduch 50%, okolní vzduch 
nesmí obsahovat korozivní kouř, páru, olejové výpary.  
 
5.0 Personální obsazení 
1x stavbyvedoucí 
1x mistr 
1x řidič - osoba s platným řidičským průkazem skupina C+E a s platným profesním 
řidičským průkazem  
1x jeřábník - osoba s platným jeřábnickým průkazem skup. D dle ČSN ISO 12480-1 
- osoba proškolená o zákl.znalostech a dovednostech ČSN ISO 9926-1 
1x vazač břemen - osoba s odbornou způsobilostí platným vazačským průkazem typu A 
1x svářeč  - osoba s plastným průkazem odborné kvalifikace svářeče vydán Českou 
svářečskou společností ANB a je evidován Hospodářskou komorou 
s platsnotí na 5 let u osob do 50 let, a platností 3 roky u osob nad 50 let dle 
ČSN 050705 
2x pomocný dělník - osoba s platným průkazem obsluhovatele pracovních plošin 
2x montážník   
 
6.0 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
Volvo FH  
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Pro dopravu nákladů poslouží tahač značky Volvo FH D13A480 s výkonem 353kW.  
 
Kögel podvalník se sedlem třínápravový 
Podvalník s ložnou plochou 13,5x2,5 m poslouží pro dopravu ocelových dvouvazníků. Podvalník je 
určen pro převoz stavebních strojů, nářadí, kontejnerů, zboží či surovin. Přípustné zatížení na jednu 
nápravu je 10 t.  
 
Autojeřáb Terex-Demag AC 350/6 
Použití autojeřábu s nosnotí až 350 tun, z toho důvodu velké délky vyložení max. 50,0 m. Na obou 
příčných stranách kluziště jsou obslužné dvory, do kterých by se autojeřáb vešel, i by se zde 
zapatkoval a byl schopen provozu, stejně by ale potřeboval velké vyložení pro ukládání vazníků. 
Vazníky lze skladovat pouze na parkovišti, tedy není jiné možnosti montáže.  
  
Kloubová samohybná plošina STATECH Z 45/25J RT 
Plošina s výškovým dosahem 13,7 m a postraním dosahem 7,62 m ve výšce 7,62 m. Poslouží při 
montáži ocelových dvouvazníku. 
Autopločina Nissan CTE Z20 
S výškovým dosahem 19,0 m a bočním 9,0 m, poslouží při montáži vazníků na sloupy. 
 
6.2 Ruční stroje 
- MMA svářečka MOTOINVERTER 264 D CE 
- Svařovací inverot 200 A 
- PRONOVO dvojitý polyesterový popruh s výztužnými oky 
- PRONOVO čtyřramenný závěs – typ 4 ZT60 
- vodováha 
- Gumová palice PROFI sklolaminátová 
 
6.3 VOZP 
- Přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- Kukla svářečská SA 100 
- Impregnovaný oblek pro svářeče 
- Kožená pracovní obuv 
- Ochranné pracovní rukavice s manžetou 
- Kožená svářečská zástěra 
 
7.0 Pracovní postup 
7.01 Sestavení dílců 
 Dílce jsou dováženy po montážních dílech na lowdeckových návěsech. Pomocí autojeřábu 
se dílce přemístí z dopravního prostředku na staveniště, uvázání dílce na dopravním prostředku 
provede vazač břemen pomocí dvojitých popruhů PRONOVO o nosnosti 12 tun. Každý kus bude 
uvázán za oba horní pásy vazníků a vyrovnán do rovnováhy. Popruhy se poté zaháknou do 
čtyřramenného závěsu Pronovo a ten se již zahákne za hák autojeřábu.  
 Kusy se potupně poskládají na montážní plochu tvořenou stojkami a nosníky ze 
systémového bednění. První kus se položí na stojky, k němu se přitiskne druhý kus, urovná do 
roviny, sesadí s prvním kusem a dojde ke svařování trubek. Svářeč bude dolní pásy svářet z úrovně 
terénu, horní pásy se budou svářet z pracovní plošiny Statech, proto je 
mezi nosníky vytvořená mezera 2300 mm, pro její pojezd.  
 
  




Obr. 3 Rozdělení na montážní dílce 
       
Obr. 4 Uvázání jednotlivých dílců k autojeřábu 
Jednotlivé kusy dílců se ručně posvařují obloukovým svařováním obalovanou elektrodou. 
Svařovací agregát obsahuje vlastní elektrocentrálu, není třeba napojovat na elektrickou síť. Provede 
se tupý svar pomocí obalované elektrody. Mezi elektrodou a svařovaným materiálem vznikne 
elektrický oblouk o teplotě 5000 ºC, dojde  k místnímu natavení, kde se nataví obal i jádro 
elektrody i svařovaný materiál. Struska vytvořená z obalu elektrody chrání odtavované kapky kovu 
před škodlivými účinky vzduchu, vytvořením plynové clony. Po vychladnutí svaru struska vystoupne 
na povrch svaru a musí se odstranit a to oklepáním kladivem a očištěním drátěným kartáčem. Při 
celém průběhu sváření musí být ocelové konstrukce uzemněny, to se provede pomocí ocelového 
kolíku, který se zatluče do zeminy v okolí parkoviště – staveniště a k němu se připojí ocelové lano a 
jehož koncích jsou osazeny svěrky, ukotvené k vazníku a ke kolíku.  
Až se posvařují všechny montážní dílce, je na řadě navaření dalších komponentů a to 
ocelových úhelníků a botek, stejným způsobem. Pomocní dělníci vyznačí na vazníků, resp. na 
příslušných trubkách místa usazení komponentů. Ocelové botky rozměrů 300x350 mm se navaří na 
všechny vazníky s oběma spodními pásy ve sklonu z obou stran v místech styků diagonál na 
spodním páse. Botky 1000x350 se navaří na vazník, který má spodní pásy kombinované, navaří se 
na stranu vodorovného spodního pásu, tato patka slouží pro převislé konce. Úhelníky 50x50x250 
mm se navařují na podélné strany dvouvazníku na diagonály, rozteče jsou patrné z výkresu detailu 
opláštění. Úhelníky 50x50x50 mm se navaří na příčnou stranu dvouvazníku, na spodní a horní pás a 
na svislice, rozteče jsou stejné jako u předchozích úhelníků. Úhelníky 50x100x250 mm se navařují 
na horní pás s místě styků diagonál.   Po navaření všech částí dojde k nástřiku všech svarů postřiky, 
které byly naneseny na ostatní části ve výrobě. Nakonec se namontují kluzná ložiska, u kterých je 
jedna část pevně spojena s vazníkem již z výroby a druhá část se připevní ocelovým kolíkem 
pomocí palice.  
 
7.02 Usazení vazníků 
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       Obr. 5 Uvázání vazníku k háku autojeřábu 
Vazač břemen uváže vazník opět do popruhů PRONOVO dle obrázku. Na krajní spojnice 
dolních pásu na naváží konopná lana potřebná pro přesné usazení vazníků na sloup, budou je 
ovládat dva pomocní dělníci. Další dva montážníci na plošinách přivaří ocelové styčníkové desky na 
ložiskách k ocelovým styč. deskám na sloupech. Pro svařování budou použity malé svářecí 
agregáty. Autoplošina pojíždí po ploše samotného kluziště a druhá kloubová plošina pojíždí po 
vodorovné ploše tribuny, která je ve výšce 4,1 metrů. Na tribunu se plošina dostane po svahu na JV 
straně. 
 
7.03 Osazení ztužidel 
 Mezi dvěma krajnímu dvouvazníky se do dvou krajních polí ještě vkládají ztužidla tvořená 
ocelovými lany Ø20 s vidlicovými koncovkami, spojenými čepy se styč.plechy a s úchytným 
systémem uprostřed, úchytný systém je rektifikační. Práci provedou dva montážníci z pracovních 
plošin.  
 
8.0 Kontrola kvality a jakosti 
Viz.  Bod 8 KZP v zadání bakalářské práce 
 
9.0 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz. bod 9 BOZP v zadání bakalářské práce.  
 
 
10.0 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
Řídím se podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 283/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na staveniště 
tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální odpad o rozměrech 
3,5x2,1x1,5 m. 
170201 – dřevo 
170301 - plasty 
170302 – asfaltové odpady 
200140 – papír a lepenka 
200301 – směsný komunální odpad 
Použitá literatura:  
- Strojírenská technologie 2, M.Hluchý, J.Kolouch, R.Paňák, Scientia, spol. s.r.o. 
- www.pronovo.cz 
- Strojní zařízení pro stavební práce, Ing. Antonín Vaněk, Sobotáles Praha 1999 
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Technologický předpis č. 2 
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE 
 
1.0 Obecné informace 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Viz. 1. TP Ocelové dvouvazníky. 
 
1.2 Obecné informace o technologické etapě 
 Mezi ocelové vazníky se klade konstrukce krovu z lepeného lamelového dřeva a z masivního 
dřeva. Jedná se o vaznice uložené na botkách navařených na vaznících, kolmo na ně jsou položeny 
dřevěné hranoly, poté dřevěný záklop.  
  
2.0 Materiál 
2.1 Potřeba materiálu 
 
a) Hlavní materiál 
Vaznice z lepeného lamelového dřeva GL24h, SB 
Průřez (mm) Délka 
(mm) 
Počet kusů 
140x440 8700 14 
140x440 7100 84 
140x440 3050 4 
140x440 2250 24 
Dřevěné hranoly z masivního dřeva 
100x220 4000 682 
100x220 2500 62 
Dřevěné bednění tl. 24 mm 
2564 m² 
 
b) Vedlejší materiál 
Svorník závitový M20x200 704 ks 
Úhelník BV/Ú – 40x40x40 1632 ks 
Vrut ocelový 4x40 mm 3264 ks 
Podložka přesná, otvor 21 mm 1152 ks 
Hřeb nastřelovací typ P-6 délky 52 mm 26,4 kg 
Dřevěný hranol 50x100 mm 704 m 
 
2.2 Skladování materiálu 
Jako skladovací plocha poslouží prostor obslužných dvorů č. 1, č. 2 a samotná plocha 
kluziště. Povrch skladovacích ploch tvoří asfaltová vozovka a betonová mazanina. Materiál bude 
uskladněn na dřevěných podkladkách, nutné ho chránit před zemní vlhkostí. Bude dovážen plynule 
v průběhu stavby a hned zapracován do konstrukce. Pokud na konci směny zůstane nějaký materiál 
na paletách je nutné ho zakrýt vodotěsnou plachtou, zamezit tak povětrnostním vlivům. Materiál 
pravidelných tvarů se uskladní do max. výšky 1,8 m – všechny konstrukce krovu.  
2.3 Doprava materiálu 
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a) Primární doprava 
 Zajištěna tahačem Volvo FH D13A480 s výkonem 353kW a návěsem Kögel s plachtou, o 
rozměrech 2,5x13,0.   
b) Sekundární doprava 
 Horizontální i vertikální doprava je zajištěna Teleskopickým manipulátorem New Holland LM 
1745 s dodatečnými zařízeními, jako jsou paletizační vidle, kleště pro kusový materiál.  
3.0 Převzetí  
3.1 Převzetí staveniště 
 Kontrola přístupových cest, jejich průjezdnosti. Kontrola čistoty, odvodnění a použitelnosti 
skladovacích ploch. 
3.2 Převzetí pracoviště  
Jedná se o provedení kontroly usazení ocelových dvouvazníků, prověření správného 
upevnění ke sloupu. Dále se musí převzít potřebný materiál a prvky krovu, u kterých mistr 
zkontroluje, jestli neobsahuje kůru, suky, viditelné trhliny, průhyby. Materiál musí být 
naimpregnován proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu již z výroby. 
 
4.0 Pracovní podmínky 
4.1 Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou obslužnou ulicí Na Plovárně, kudy ale musí 
tahače s návěsem zacouvat už od silnice Strahovské, není možné otočit dopravní prostředky na 
staveništi. Pro osobní automobily je možný přístup ještě z ulice Prokešova. 
Práce budou probíhat v úrovni střechy, všechny použité nástroje jsou voleny AKU, proto 
není třeba napojení na elektrickou energii v průběhu montáže.  
4.2 Klimatické požadavky 
Pro montáž krovu musí být vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností, bez 
mlhy, hustého deště nebo sněžení, nejlépe za denního světla. Při teplotě nad 5 °C. 
 
5.0 Personální obsazení 
1x stavbyvedoucí 
1x mistr 
1x řidič - osoba s platným řidičským průkazem skupina C+E a s platným 
profesním řidičským průkazem  
1x vazač břemen - osoba s odbornou způsobilostí platným vazačským průkazem typu A 
 
2x pomocný pracovníci - osoba s platným průkazem obsluhovatele pracovních plošin 
4x montážník   
 
6.0 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
Volvo FH  
Pro dopravu nákladů poslouží tahač značky Volvo FH D13A480 s výkonem 353kW.  
 
Kögel Cargo návěs 
Poslouží pro přívoz vaznic z lepeného dřeva či záklopu střechy. Přípustné zatížení na jednu nápravu 
je 10 t.  
 
Kloubová samohybná plošina STATECH Z 45/25J RT 
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Plošina s výškovým dosahem 13,7 m a postraním dosahem 7,62 m ve výšce 7,62 m. Poslouží při 
montáži vaznic z lepeného lamelového dřeva. Bude sloužit jako svislá doprava osob do úrovně 
střechy. 
 
Autopločina Nissan CTE Z20 
S výškovým dosahem 19,0 m a bočním 9,0 m, poslouží při montáži vaznic. Bude sloužit jako svislá 
doprava osob do úrovně střechy. 
Teleskopický manipulátor New Holland LM1745 
Manipulátor s dosahem 16 m výškově a 12 m do strany, s paletizačními vidlemi či košem pro 
plošinu. Poslouží při montáži dřevěných konstrukcí, při skládání dovezeného materiálu.  
 
6.2 Ruční stroje 
- AKU vrtačka/šroubovák DCD 780C2+DT7970 
- AKU rázový utahovák DC 800KL 
- Hřebíkovačka D51257K 
- AKU kotoučová pila 2 X 28 V/LI-ION DC310KL 




- Přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- Kožená pracovní obuv 
- Ochranné pracovní rukavice  
- Ochranné brýle UVEX čiré 
- Bezpečnostní celotělový postroj P-50-PROJEKT 
 
7.0 Pracovní postup 
7.1 Montáž vaznic 
Vaznice se vkládají mezi dva ocelové dvouvazníky, kolmo na větší z jejich rozměrů. Vaznice 
jsou od sebe v osových vzdálenostech 4,0 m.  
Vazač břemen upevní vaznice z lepeného lamelového dřeva do popruhů Pronovo, popruhy 
se zaháknou na hák teleskopického manipulátoru, který vaznice vynese do potřebné výšce. Před 
samotným vynešením se dílec se ustálí ve vzdálenosti 200-300 mm nad úrovní terénu, prověření 
správnosti zavěšení a funkce vázacích prostředků. Dílce se před samotných usazením do konečné 
polohy ustálí 300 mm nad konstrukcí, dojde k ustálení a poté k přesnému usazení. Dílce jsou po 
stranách uvázány konopnými lany, kterými z plochy kluziště dirigují 2 pomocní pracovníci její 
polohu. Dva montážníci na pracovník plošinách urovnají vaznice a uloží je na skrytý trámový spoj - 
ocelové botky přivařené na ocelovém dvouvazníku. Vaznice bude ukotvena pomocí svorníků 
M20x200, na každé straně jsou použity 2 svorníky s podložkami o otvoru 21 mm, svorníky se 
utáhnou pneumatikových utahovákem. V ocelové botce jsou otvory předvrtány již z výroby, popis 
botek je uveden v TP Ocelových dvouvazníků. Stejný postup montáže proběhne u vaznic 
ukotvených na jedné straně – u přesahů střechy, kde je ocelová botka rozměrnější a je spojena 
s vaznicí 10 svorníky.  
7.2 Montáž hranolů 
 Hranoly z masivního dřeva se ukládají kolmo na vaznice z lepeného lamelového dřeva po 
osové vzdálenosti cca 1,0 m, začne se 30 mm od okraje vaznice, první osová vzdálenost bude 920 
mm a dále se postupuje po vzdálenosti 1000 mm, až opět u posledního hranolu se opakuje 
vzdálenost 920 mm a uložení hranolu 30 mm od konce vaznice. Na vaznice se rozměří svinovacím 
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metrem vzdálenosti a naznačí se obrysy pomocí tužky pro uložení hranolů. Hranoly se upevní 
ocelovými úhelníků 40x40x40 mm, navrtanými do vaznice i hranolu vruty 4x40 mm. Ještě je třeba 
připevnit dřevěné hranoly 50x100 mm, na okrajové hranoly 100x220 mm, 30 mm od jejich vnitřního 
okraje, hranol poslouží pro montáž bednění boků světlíku. 
7.3 Montáž bednění 
 Jedná se o uložení bednění mezi světlíky (tvořené z ocelových dvouvazníků) a uložení 
bednění na přesazích střechy. Prkna tl. 24 mm se ukládají kolmo na dřevěné hranoly, ke kterým se 
pomocí hřebíkovačky ukotví nastřelovacími hřeby typu P-6 délky 52 mm. Bednění se musí začít 
ukládat od pomocného hranolu 50x100 mm. Styky prken jsou akceptovány pouze nad podpěrným 
hranolem. Prkna jsou k sobě ukládána na sraz.  
 
8.0 Kontrola kvality a jakosti 
Viz.  Bod 8 KZP v zadání bakalářské práce 
 
9.0 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz. bod 9 BOZP v zadání bakalářské práce.  
 
10.0 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
 Řídím se podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 283/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na staveniště 
tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální odpad o rozměrech 
3,5x2,1x1,5 m. 
170201 – dřevo 
170301 - plasty 
170302 – asfaltové odpady 
200140 – papír a lepenka 




Použitá literatura:  
 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů  
- Vyhláška č. 283/2001 SB., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- Technologie staveb I.- Technologie provádění montovaných konstrukcí, Doc.Ing. Václav Hrazdil, 
CSc.,  
- Základní konstrukce střechy, Antoník Fajkoš, Miloslav Novotný, Grada Publishing 
- Technologie staveb II., Příprava a realizace staveb, Čeněk Járský, František Musil, pavel Svoboda, 


















































Technologický předpis č. 3 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, KLEMPÍŘSKÁ PRÁCE A 
OPLÁŠTĚNÍ SVĚTLÍKU 
 
1.0 Obecné informace 
1.1 Obecné informace o stavbě 
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 Viz. 1. TP Ocelové dvouvazníky. 
 
1.2 Obecné informace o technologické etapě 
 Na připravené dřevěné bednění z 2. TP přijde střešní plášť, který se skládá z podkladní 
přibité vrstvy lepenky A 400 H a dále ze dvou natavovaných modifikovaných asfaltových pásů 
s nenasákavou vložkou ELASTODEK 40 SPECIAL. Pokládání střešního pláště se bude prolínat 
s montáží klempířských konstrukcí a opláštěním světlíku.  
Plochá střecha je pouze v úrovni spodních pásu vazníku, proto je nutné vrchní část vazníku 
opláštit a to polykarbonátovými deskami Makrolon Longlife SP no drop.  
   
2.0 Materiál 
2.1 Potřeba materiálu 
 
a) Hlavní materiál  
 Izolatérské práce 
Lepenka A 400 H 3842 m² 193 rolí/50 
m 
7 palet 

















 Klempířské práce 
Závětrná lišta z Ti Zn plechu, r.š. 330 mm - ukončení.okraje Makrolonu 377,6 m 
Štítové lemování střechy TiZn RHEINZINK, s lištou 227,0 m 
Lemování TiZn plechem r.š. 250 mm 730,0 m 
Žlaby z TiZn mezistřešní r.š. 1100 mm 213,0 m 
Žlabový roh hranatý 90º, RHEINZINK r.š. 330 mm 4,0 ks 
Háky pro mezistřeší žlaby r.š. 1100 mm 107,0 ks 
Svod z TiZn RHEINZINK, kruhový D 150 mm 29,1 m 
Odpadní trouba TiZn kruhová D 200 mm 34,5 m 
Kotlík hranatý tvar 220x220x300/150 TiZn 5,0 ks 
Objímka svodu D 150 mm, trn 150 mm, TiZn 35,0 ks 
Objímka svodu D 200 mm, trn 150 mm, TiZn 23,0 ks 
Oplechování okapní hrany z TiZn RHEINZINK  352,0 m 
Potrubí odpadní litinové D 150 mm 3,6 m 
 
 Opláštění světlíku  
Deska Makrolon Longlife SP no drop 2,1x6,0 m 729,6 m² 
Dřevěné latě 50x50 mm 2918 m 
Hliníkový U profil PRA LUK 1063 232 ks/6 m 
Hliníkový L profil PRALL 40x40x20 16ks/6 m 
Hliníková lepící páska PC 2000  PMTPC 200025 61ks/50 m 
Vrchní přítlačný hlin. profil STANDART PRALST6060  168ks/6 m 
Bednění boků světlíků 584 m² 
 
b) Vedlejší materiál 
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 Izolatérské práce a klempířské práce 
Kotvící materiál-lepenkový hřebík pozink 10x25 mm 20 kg 
 Opláštění světlíku 
Spojovací materiál-samořezný šroub,pozinkovaný 
PMSD 50/50, 6,0x50 
2310 ks 
Gumové těsnění STANDART PRGST01 1010 ks 
Podložka s EPDM prachovkou PMPG pr. 7 - 9 mm 2310 ks 
Hřeb nastřelovací typ P-6 délky 52 mm 26,4 kg 
Lepenkový hřebík 10x25 mm 20 kg 
 
2.2 Skladování materiálu 
 Jako skladovací plocha poslouží prostor obslužných dvorů č. 1, č. 2 a samotná plocha 
kluziště. Povrch skladovacích ploch tvoří asfaltová silnice a betonová mazanina. Materiál bude 
uskladněn na paletách či dřevěných podkladkách. Bude dovážen plynule v průběhu stavby a hned 
se bude zapracovávat do konstrukce. Pokud na konci směny zbyde nějaký materiál na paletách je 
nutné ho zakrýt vodotěsnou plachtou, zamezit tak povětrnostním vlivům.  
Dřevěné latě budou skladovány na podkladkách, do výšky max. 2,0 m. Desky Makrolonu 
budou skladovány na paletách, po ukončení směny se materiál přikryje bílou PE fólií, musí být 
chráněny před nepřízní počasí, přímými slunečními paprsky a teplotou nad 60ºC. Pokud dojde ke 
skladování desek, které již budou přiřezány do potřebných formátu, musí se ořezané hrany olepit 
hliníkovou lepící páskou a zamezit tak vnikání prachu a nečistot do komůrek desky. Klempířské 
prvky se uskladní po svazcích, drobné prvky jako háky, objímky se uskladní v uzamykatelné budově 
C. 
2.3 Doprava materiálu 
a) Primární doprava 
 Zajištěna tahačem Volvo FH D13A480 s výkonem 353kW a návěsem Kögel s plachtou o 
rozměrech 2,5x13,0.   
b) Sekundární doprava 
 Horizontální i vertikální doprava je zajištěna Teleskopickým manipulátorem New Holland LM 
1745 s dodatečnými zařízeními, jako jsou paletizační vidle, kleště pro kusový materiál.  
 
3.0 Převzetí pracoviště 
 Mistr stavby překontroluje předcházející práce, jedná se o tesařskou práci – ukotvení vaznic, 
hranolů a provedení bednění. Bednění musí být v potřebném sklonu, bez viditelných ostrých hran, 
bez nečistot, dovolené odchylky ± 5 mm se měří na dvoumetrové latí. Dále se překontrolují 
navařené úhelníky pro montáž latí na ocelovém dvouvazníku, úhelníky se překontrolují latí, která se 
položí na dvě vedlejší, zkontroluje se vodorovnost přiložením vodováhy, poté i svislé rozteče 
úhelníků.  
 
4.0 Pracovní podmínky 
4.1 Zařízení staveniště 
Na staveniště se dopravní prostředky dostanou obslužnou ulicí Na Plovárně, kudy ale musí 
tahače s návěsy zacouvat už od silnice Strahovské, není možné otočit dopravní prostředky na 
staveništi. Pro osobní automobily je možný přístup ještě z ulice Prokešova. 
Práce budou probíhat v úrovni střechy, všechny použité nástroje jsou voleny AKU, proto 
není třeba napojení na elektrickou energii.  
4.2 Klimatické požadavky 
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Práce s polykarbonátovými deskami nesmí probíhat při teplotě nižší než 10 ºC, mohlo by 
dojít k štípání desky.  
Práce s lepenkou A 400H nesmí probíhat při teplotách nižších než 5 ºC a za deště a sněžení.  
Práce s asfaltovými modifik. pásy nesmí probíhat při teplotách nižších než -5 ºC a za deště a 
sněžení.  
 
5.0 Personální obsazení 
1x stavbyvedoucí 
1x mistr 
1x řidič - osoba s platným řidičským průkazem skupina C+E a s platným profesním 
řidičským průkazem 
1x vazač břemen - osoba s odbornou způsobilostí platným vazačským průkazem typu A 
4x montážník   




6.0 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
Volvo FH  
Pro dopravu nákladů poslouží tahač značky Volvo FH D13A480 s výkonem 353kW.  
 
Kögel Cargo návěs 
Poslouží pro přívoz vaznic z lepeného dřeva či záklopu střechy. Přípustné zatížení na jednu nápravu 
je 10 t.  
 
Kloubová samohybná plošina STATECH Z 45/25J RT 
Plošina s výškovým dosahem 13,7 m a postraním dosahem 7,62 m ve výšce 7,62 m. Poslouží při 
montáži ocelových dvouvazníku. 
 
Autopločina Nissan CTE Z20 
S výškovým dosahem 19,0 m a bočním 9,0 m, poslouží při montáži vazníků na sloupy. 
 
Teleskopický manipulátor New Holland LM1745 
Manipulátor s dosahem 16 m výškově a 12 m do strany, s paletizačními vidlemi či košem pro 
plošinu. Poslouží při montáži dřevěných konstrukcí, při skládání dovezeného materiálu.  
 
6.2 Ruční stroje 
- AKU vrtačka/šroubovák DCD 780C2+DT7970 
- Hřebíkovačka D51257K 
- AKU kotoučová pila 2 X 28 V/LI-ION DC310KL 
- Pokrývačské kladivo 600g s prodlouženou rukojetí 
- Nastřelovací pistole pro pokrývače DEWALT D51321 
- svinovací metr 
 
6.3 VOZP 
- Přilba PELTOR G3000 SOLARIS 
- Kožená pracovní obuv 
  
- 39 - 
- Ochranné pracovní rukavice  
- Ochranné brýle UVEX čiré 
- Bezpečnostní celotělový postroj P-50-PROJEKT 
7.0 Pracovní postup 
7.1 Montáž dřevěných latí na vazník 
 Dřevěné latě o průžezu 50x50 mm se připevní na připravené úhelníky z fáze 1.TP pomocí 
vrutů, v úhelnících jsou předvrtány otvory z výroby. Latě se připevní v daných roztečích dle výkresu 
D.01. Na každé straně nad sebou budou 3 kusy latí. A na vrchní úhelníky o rozměru 50x100x250 
mm se směrem do vnitřní strany vazníku upevní lať 50x75 mm, která vytvoří potřebný sklon střechy 
světlíku, na druhém úhelníku bude na vnitřní straně uložena lať 50x50 mm. 
7.2 Bednění boků a střechy světlíku  
 Dřevěná prkna bednění se ukládají ve svislém směru, ukotví se na spodní lať 50x50., která se 
namontovala v předchozím bodě 7.1. Prkna se připevní 20 mm od spodního okraje latě, vršek latě 
poslouží pro montáž Makrolonu. Spodní část prken se připevní na pomocný dřevěný hranol 50x100 
mm. Délka prken se bude ve svislém směru měnit, podle sklonu střechy. Dřevěné prvky se kotví 
nastřelovací pistolí – hřebíkovačkou.  
 Bednění střechy světlíků bude ve sklonu 1,5%, vytvořeném pomocí latí. Prkna se kladou 
kolmo na délku vazníku, tedy ve směru toku vody.  
7.3 Montáž klempířských konstrukcí – okapový systém 
 Jedná se o uložení mezistřeších žlabů a dalších klempířských prvků. Mezi samotnou plochou 
střechy a převislými konci na třech stranách vznikly podélné otvory pro usazení žlabů. Na SV straně 
budou usazeny žlaby do 4 sklonů. Podélná strana střechy je rozdělena na polovinu, z nichž v každé 
části bude ještě v další polovině usazen kotlík pro svedení vody do kanalizace. V obou částech se 
sklonu dělí na 1,0 % a na 0,5%, každá část je jinak dlouhá, první část má 13,85 m a druhá 19,65 m. 
Zrcadlově to samé je na druhé polovině střechy.  
 Na SZ a JV straně jsou žlaby se stejnými sklony i uspořádáním, strana je rozdělena na 
poloviny, z nichž každá má sklon 0,5 % na jinou stranu. Dešťová voda z první poloviny délky vtéká 
před žlabový roh na SV stranu a druhá polovina na JZ.  
JZ strana je opět rozdělena pro 3 svody, tedy na 6 částí s různými sklony. Sklony jsou 2,3% 
pro délku žlabu 5,450 m, 0,71% pro délku 13,9 m a 0,82% pro délku 12,2 m, to samé se zrcadlově 
opakuje na druhé polovině střechy.  
Žlabové háky se připevňují po 2,0 m, háky se koriguje potřebná výška budoucího žlabu. Hák 
je na stavbu dovezen s vytvořeným tvarem pro uložení žlabu a na jedné straně je prodloužená 
pásnice, která se ohýbá podle potřebné výšky, v pásnici jsou předvrtané otvory již z výroby, háky se 
připevní do dřevěných hranolů 100x220 mm pomocí vrutů 80*5 mm. 
Když jsou háky usazeny, v další fázi se osazují samotné žlaby. Každý díl se asi 20 mm od 
okraje na délku přesahu nastřihne. Návalky obou dílů se do sebe zasunou – návalky zasunovaného 
dílu se utáhnou krycími kleštěmi, návalky dílu, do kterého se prvek zasunuje, se povolí. Po zasunutí 
obou dílů se návalky tvarují do původního tvaru. Prostřižená část se přeplátuje, spoj se snýtuje a 
spájí, aby byl vodotěsný. Spojování rohových dílů se provádí stejně jako u dílů rovných, jejich styk je 
však diagonální. Po připevnění odpadní trouby se žlaby zajistí ohnutím plechových příponek. Z 
tohoto důvodu se na zemi spojí žlabové prvky do celků 4 m dlouhých, popř. ve větších délkách, 
pokud je délka potřebného žlabu únosná. Pro napojení na odpadní potrubí se ve dnu žlabu 
vystřihne otvor pro odpad a hrany se ohnou ve směru odtoku vody, otvory se také provedou na 
terénu.   
Pro dokončení klempířských konstrukcí je třeba ukotvit objímky pro svody, ty se kotví na 
svislé sloupy z lepeného lamelového dřeva pomocí trnů. Objímky mají osovou vzdálenost 1,0 m. 
Poté následuje osazení svodů, na SV jsou objímky a svody průměru 200 mm a na JZ průměru 150 
  
- 40 - 
mm, na této straně je do výšky 1,8 m usazen svod z litiny, který se pomocí manžety napojí na TiZn 
svody. Až se ustaví svody můžou se dotáhnout objímky. 
7.4 Montáž lepenky A 400H 
 Lepenka se bude upevňovat mechanicky, pomocí lepenkových hřebíků z nastřelovací pistole 
pro pokrývače. Začne se položením pruhů lepenky o šířce 300 mm u okraje okapu, kde se ponechá 
volný přesah 30 mm, který se poté zahne a přibije k bednění, lepenkové hřebíky jsou po roztečích 
60 mm. Stejný pruh se vytvoří na hřebeni střechy, to je ve vzdálenosti 22,0 m od okraje bez konzoly. 
Pruh lepenky o šířce 300 mm se v polovině šířky uloží na hřeben a přibije k bednění.  
Pomocí metru se vyměří polovina pole mezi světlíky, na tu se položí  lepenka A 400H 
v polovině její šířky, začíná se u spodního okraje střechy a pokračuje se směrem k hřebeni střechy. 
Horní okraj lepenky se přibije po vzdálenostech 200 mm a dodrží se 10 mm vzdálenost od okraje 
lepenky. Boky rozvinuté lepenky se přibijí po vzdálenostech 60 mm. Přes 1. vrstvu lepenky se 
pokračuje současně do obou boků. Lepenka může být v podélném směru dlouhá max. 5,0 m, pak 
musí dojít k napojení dalšího pásu. Na první lepenku se připevní další vrstva a to s přesahem 150 
mm a přibije se po vzdálenostech 200 mm. Takto se postupuje až k poslednímu pásu, který se 
vytáhne až na bednění boků světlíku, kde se k němu také připevní. Vytažený pás se musí v místě 
ohybu zaoblit o poloměr 40 mm a to pomocí dřevěného špalíku, upevněného na bednění střechy. 
Dále se lepenka klade ve směru toku vody od okapní hrany směrem ke hřebeni, aby byly překryty 
pásy i v příčném směru.  
Stejným způsobem se pokračuje i na střeše světlíků, začne se připevněním 300 mm pásu 
podél obou delších stran a poté se ukládají příčné pruhy lepenky, stejným způsobem jako v poli.   
7.5 Montáž klempířských konstrukcí – u světlíku 
 Použití klempířské práce na ukončení budoucích desek Makrolonu na světlíku. Lemování 
z titan-zinkového plechu o r.š. 250 mm se ukotví na spodní lať na světlíku.  
 Dále je třeba připevnit závětrnou lištu z TiZn o r.š. 330 mm, lišta se upevni na bednění na 
příčné strany světlíku a na jednu podélnou, tvořící hřeben střechy světlíku.  
 Oplechování okapní hrany z TiZn o r.š. 333 mm se připevní na poslední podélnou hranu 
světlíku, hranu ve spodní části spádu.  
Všechny klempířské konstrukce se připevňují již na podkladní vrstvu asfaltové lepenky A 400H. 
7.6 Montáž Makrolonu  
 Desky Makrolonu jsou opatřeny fólií, sloužící pro ochranu povrchu. Při přiřezávání se fólie 
nesundává, přímo na ní se vyznačí rozměry a provedou se řezy pomocí vysokootáčkové kotoučové 
pily s kotoučem na plast. Podélné řezy se provedou 3 mm od stěny komůrky, jinak dojde 
k deformaci desky. Jedna strana desek je opatřena povrchovou úpravou proti UV záření, která musí 
být instalována do vnější strany světlíku, strana je označená popisem na ochranné fólii. Deska se 
musí instalovat komůrkami ve směru toku vody, proto budou komůrky ve svislém směru. Případné 
piliny vzniklé řezáním se odstraní kompresorem, poté se hrany desky olepí hliníkovou lepící páskou. 
Desky se po olepení hran ještě opatří ukončovacím hliníkovým U profilem. 
Bude potřeba desky upravit do formátu 1,5 m na výšku  a délka formátu se ponechá.  
Samotná montáž probíhá tak, že se dvě desky Makrolonu přiloží na dřevěné latě, mezi nimi se 
ponechá 20 mm jako dilatační mezera, desky se spojí vrchním přítlačným hliníkovým profilem 
s gumovým těsněním  a připevní se pomocí samopřezných šroubů s podložkou s prachovkou do 
latí. Montáž probíhá přes molitanový pruh 50x30 mm, upevněný na lati. Šrouby budou po roztečích 
300 mm, min. 50 mm od okraje desky. Otvory pro šrouby se předvrtávají o 4 mm větší, kvůli 
tepelné roztažnosti desek.  
 Opláštění se provede v podélném i v příčném kratším směru, rohy světlíku se opatří 
hliníkovým L profilem, upevněným také přes Makrolon do latí. 
7.7 Montáž natavených vrstev modifikovaných asfaltových pásů 
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 S pokládkou natavovaných pásu celoplošně se začíná u spodního okraje střechy a pokračuje 
se směrem vzad ke hřebeni. Izolatér si pomalu rozvíjí roli lepenky a nahřívá její spodní povrch 
pomocí hořáku a propan-butanové bomby, pokračuje tedy směrem vzad a pomocný pracovník 
mezi tím uhlazuje povrch lepenky přítlačným válcem. Pás izolace nesmí být delší než 5 m, to si 
izolatér odměří a odřízne dřív, než půjde natavovat. Pro nastavení dalšího pásu je dán příčný i 
podélný přesah 100 mm. Přesahy se musí prostřídat, nesmí dojít k tomu, že bude mít jeden pás oba 
konce nahoře. Známkou vytvoření kvalitního bezpečného spoje je vytečení asfaltové hmoty po 
stranách pásu. Tak proběhne natavení 1. vrstvy modifikovaného pásu a dále následuje stejný 
postup u 2. vrstvy, s tím, že se musí dát pozor na převázání spojů.  
8.0 Kontrola kvality a jakosti 
Viz.  Bod 8 KZP v zadání bakalářské práce 
9.0 BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Viz. bod 9 BOZP v zadání bakalářské práce.  
10.0 Vliv na životní prostředí – nakládání s odpady 
 Řídím se podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 283/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na staveniště 
tedy umístím kontejnery pro stavební a demoliční odpady a komunální odpad o rozměrech 
3,5x2,1x1,5 m. 
170201 – dřevo 
170301 – plasty 
170302 – asfaltové odpady 
200140 – papír a lepenka 
200301 – směsný komunální odpad 
Použitá literatura:  
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- Jakost ve stavebnictví, Ing. Jaroslav Synek, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
 
1. Základní údaje: stavební parcela č. 3419 
   lokalita – Litomyšl Záhraď 
   katastrální území – Litomyšl, číslo k.ú. 685674 
 
vlastnické právo:  Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-město 570 
 
účel stavby:  Dodatečné zastřešení zimního stadionu v Litomyšli 
 
  1.1 Rozsah stavby 
 
Samotný objekt zimního stadionu se rozléhá na stavební parcela č. 3419, objekt je ze SV, S, 
a SZ obestavěn dalšími budovami, náležícími k potřebnému zázemí areálu. Staveniště se nachází na 
stavebním pozemku č. 937/2 v kat. území Litomyšl Záhraď, sportovní areál Černá Hora, které běžně 
slouží jako parkoviště pro návštěvníky areálu zimního stadionu. Komunikačně je stavba přístupná ze 
stávající veřejné sítě, přístup pro nákladní automobily je možný z ulice U Plovárny, která navazuje 
na ulici Strahovská a ta je již přímo napojená na ulici Moravská – R35. Pro osobní automobily je 
přístup možný z ulice Prokešova. Umístění řešeného objektu je patrné z mapových příloh S.01-S.03.  
 
1.2 Součásti stavby pro potřebu zařízení staveniště 
 
Stavba vyžaduje nutný zábor pozemku parkoviště = staveniště, sloužící pro veřejnost. 
Povrch parkoviště není nutno nijak zpevňovat či upravovat, tvoří ho asfaltová vozovka, není třeba 
instalovat čistící rohože pro automobily, nedochází ke znečištění strojů. Není třeba umísťovat 
buňky pro pracovníky, ani pro potřebné nářadí a nástroje. Jako zázemí při průběhu stavby poslouží 
stávající budovy, které nejsou v letním období využívány. Poslouží nám plochy a budovy označené 
A, B, C, D a obslužné dvory Hlavním vchodem (č. 2) se dostanu do sezónního občerstvení 1, 2, 3, viz 
grafické přílohy S.04-S.05.  
 
2. Zařízení staveniště  
 
2.1 část provozní 
 
Ohraničení staveniště:  
 
Staveniště bude SV a JZ ohraničeno mobilním pozinkovaným plotem výšky 2,0 m 
(požadovaná min. výška je 1,8 m), šířky 2,5 m, rozměry ok 200x75 mm. Plotové části budou 
ukotveny do betonové patky o rozměrech 610x220x120 mm. Na JV stojí stávající budovy stadionu, 
na SZ je stávající zděná hřbitovní zeď vysoká 1,5 m. Na JZ se budou dvě části rozpojovat a sloužit 
jako brána pro obslužné stroje a vstup povolaným osobám. Šířka brány tedy bude ze dvou dílců a 
celkové šířce 5,0 m.  
 Bude vyznačen vjezd a výjezd ze staveniště, i když většina obslužných automobilů pouze 
projede ulicemi U Plovárny a pak bude dále pokračovat ulicí Prokešova. Malé staveniště neumožní 
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otočení nákladního automobilu s vlekem, pro otočení je třeba poloměr 15-20 m, pro osobní 
automobily 6m – staveniště vyhoví. Na obě strany se ustaví tabule s výzvou „ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, a „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. Na JZ se ustaví značka 
určující vjezd do staveniště s rychlostí pojezdu po staveništi – 10 km/hod. Na staveništi nebudou 
žádné výkopy a není třeba umísťovat čistící rohože pro automobily.  
 
Součásti BOZP:  
 
Bude zajištěno osvětlení staveniště, poslouží nám i lampy z veřejného osvětlení a ještě se 
ustaví mobilní lampy, viz Zařízení staveniště.  Na staveniště se umístí lékárnička a hasící přístroj, 
patrné z grafických příloh. Na staveništi nehrozí pády do hloubky.  
 
Skladování na staveništi:  
 
Jako skladovací prostory poslouží celá plocha parkoviště-staveniště, dále obslužné dvory 1,2 a 
3, místnosti v budově A a C, celá plocha kluziště, na kterou je umožněn vstup a vjezd z obslužného 
dvora 2, kde jsou v mantinelech umístěny vrata široká 4 m. Plocha kluziště mimo sezónu slouží pro 
inline bruslení, povrch je tedy pojizdný, tvoří ho betonová mazanina. Do obslužných dvorů je 
umožněn vjezd vraty, všechen materiál bude tedy pod uzamykatelným zámkem, v uzavřeném 
prostoru.  
V průběhu stavby se bude pravidelně dovážet materiál a stroje potřebné k montáži. Uskladněný 
materiál se postupně zabuduje a opět vznikne místo pro nový materiál. Jako první se dovezou na 
Lowdeckovém návěsu ocelové dvouvazníky, budou rozděleny na 4 montážní dílce, po cca  4 x 12 m. 
Dílce autojeřáb přeskládá na montážní plochu, kde se smontují a odtud zabudují do konstrukce 
střechy. Vazníky zaberou celou plochu parkoviště, jejich uskladnění, smontování a montáž je 
rozdělena do čtyř etap.   
Dále se dovezou a uskladní dřevěné konstrukce z lepeného lamelového dřeva, které se uskladní 
na ploše kluziště a obslužném dvoře 2 a 3, viz. Etapa zařízení staveniště, dále je třeba místo pro 
dřevěné hranoly, záklop střechy, Makrolonové desky a klempířské prvky.  
Budou dodržovány rozměry skládek materiálu, kusový materiál pravidelného tvaru se skladuje 
do výšky max. 1,8 m, nepravidelných tvarů do výška max. 1,0 m., materiál na paletách do 2 m výšky. 
Dřevěné konstrukce a klempířské prvky se uskladní na paletách, dřevěný materiál se zakryje 
plachtou, zabránění přímého styku s vodou. 
Asfaltové pásy budou dováženy na paletách a budou uskladněny ve dvoře 2 a 3. Dále se 
dovezou polykarbonátové desky a potřebné komponenty.  
 
Napojení na inženýrské sítě: 
 
 Jelikož se jedná o dodatečné zastřešení, zařízení staveniště se napojí na stávající inženýrské 
sítě. Vodovod bude třeba pouze na hygienické potřeby, přístup k němu bude v budově A, po dobu 
stavby se nainstaluje staveništní vodoměr. K elektrickému proudu se napojím v budově D – 
strojovna, kde nám obsluhu umožní napojení a nainstalování staveništního elektroměru.  
Plynovodní přípojka není potřeba.   
 
2.2 část sociální – správní 
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Pro správní zázemí poslouží stávající objekty, sloužící k občerstvení, obsluze či hráčům na 
stadionu. Pro průběh stavby nám bude zapůjčena budova A a C. Hlavním vchodem (č. 2) se 
dostanu do sezónního občerstvení (budova A), kam umístím:  
- kancelář stavbyvedoucího – 28,2 m² (požadovaná plocha 20 m²/1 osoba) 
- kancelář pro mistra – 16,0 m² (požadovaná plocha 12 m²/1 osoba) 
- zázemí pro ostatní pracovníky – 67,0 m² (požadovaná plocha 5 m²/1 osoba) 
 
Jako sociální část poslouží také budova A, kam umístím: 
 - jídelnu – 14,5 m² (požadovaná plocha 1m²/1 osoba) 
- vybavená kuchyň – 3,0 m² 
- WC – 10+10 m² 
- šatna s WC, umyvadly s sprchami - 51,0 m² (požadovaná plocha šatny 1,25 m²/1 osoba, 
1umyvadlo/10 osob) 
 
Ruční nářadí a nástroje se uskladní v prostorách budovy C. Stávající podlahy jsou pokryty linoleem, 
tudíž se nemusím obávat znečištění či znehodnocení podlah v průběhu stavby, pracovníci mohou 
do prostor v pracovní obuvi.  
 
2.3 část výrobní  
 
Jako výrobní plocha poslouží parkoviště, pozemek č. 937/2 v kat. území Litomyšl Záhraď. Na 
pozemek o rozměrech cca 67,7x21,0 m se smontují ocelové dvouvazníky, přivezené po montážních 
dílech. Dvouvazník bude rozdělen na 3 montážní díly, které se pomocí autojeřábu přeloží 
z podvalníku na předmontážní plochu, kde se posvařují, navaří se další komponenty jako ocelové 
úhelníky a držáky pro vaznice, či latě, smontují se ložiska. Montáž je patrná z grafických příloh Etap 
zařízení staveniště. Kolem stávajících objektů A a B se bude pohybovat autojeřáb o šířce 2,88 m, 
potřebná plocha pro jeho ustavení a zapatkování je 8,5x15,0. Jeho pohyb je také patrný z grafických 
příloh.  
 
3. Doprava na staveništi 
 
3.1 Horizontální doprava 
 
Horizontální doprava bude zajištěna tahačem Volvo FH s návěsem Kȍgel, poslouží pro 
dopravu dřevěných prvků, desek Makrolonu a klempířských prvků. Pro dopravu ocelových vazníků 
se použije Lowdecková sestava tahače Volvo FH a návěsu Kȍgel. Automobily nejsou schopny zajed 
a otočit se na staveništi o rozměrech cca š. 21*d. 67 m, pro jejich otočení je třeba poloměr 20 m, 
který není možno zajistit, proto je nutné aby celou ulící Na Plovárně procouvali až k hranici 
staveniště, kam se umístí zdvihací mechanismus – autojeřáb Terex-Demag AC 350, který materiál 
z vleku přebere a uskladní. 
 
3.2 Vertikální doprava 
 
Vertikální dopravu zajistí již zmíněný autojeřáb Terex-Demag AC 350. Musela jsem zvolit 
takto únosný autojeřáb, protože potřebuji uložit ocelové dvouvazníky hmotnosti cca 11t ve 
vzdálenosti max. 50,0 m. Autojeřáb by se vešel i by se zapatkoval v obslužném dvoru č. 1, ale stejně 
by nedosáhl na poslední ocelový vazník uložený na staveništi a nevyšla by ani vzdálenost uložení 
vazníku na sloup. V obslužných dvorech 2 a 3 se autojeřáb nezapatkuje, nevejde se. Dále použiji 
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autoplošinu Nissan CTE Z 20, která spolu s dieslovou plošinou STATECH ZTM 45/25 J RT zajistí 
montáž vazníku na železobetonový sloup. Pro montáž a skládání dováženého materiálu je zde 
teleskopický manipulátor New Holland LM 1745. 
 
 
4. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
 
Spolu s budováním zařízení staveniště budou provedena nutná bezpečnostní opatření pro 
ochranu osob při práci. Bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd na staveniště s osazením 
bezpečnostních tabulek s upozorněním pro pracovníky a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Při práci budou dodržovány předpisy o dopravě, manipulaci a skladování materiálu, předpisy o 
práci ve výškách (bezpečné podpěrné konstrukce, úvazy a zábradlí). Všichni pracovníci jsou povinni 
nosit a užívat při určitých pracích pracovní a ochranné pomůcky. Na staveništi bude umístěn 
hasičský přístroj a lékárnička, viz. grafické přílohy. 
Bude se dodržovat vyhlášky Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.12. 2006 – o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
5. Nebezpečné odpady 
 Řídím se podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. o katalogu odpadů a vyhláškou MŽP č. 283/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na staveniště tedy umístím kontejnery pro stavební a 
demoliční odpady a komunální odpad o rozměrech 3,5x2,1x1,5 m. 
170201 – dřevo 
170301 - plasty 
200101 – asfaltové směsi obsahující dehet 
200140 – papír a lepenka 
200301 – směsný komunální odapd 
 
6. Ochranná pásma, přeložky inženýrských sítí 
Je nutné respektovat stávající ochranná pásma podzemních i nadzemních sítí, které si 
necháme vytyčit příslušnými osobami. Sítě budou zajištěny proti poškození. Pro provoz na 
staveništi bude třeba, po domluvě s investorem, provést přípojky k inženýrským sítím. Jedná se o 
vodovod a elektrický proud. K oběma zdrojům se napojím ze stávajících objektů. Voda bude 
odebírána přes staveništní vodoměr a elektřina přes staveništní rozvaděč s měřením(po dobu 
stavby). Na konci stavby dojde k zúčtování. 
 
7. Likvidace staveniště 
Zařízení staveniště bude odstraněno bezprostředně po dokončení všech částí technologické 
etapy. Okolí bude upraveno do požadovaného stavu, dle zápisu ve SD a fotografií pořízených před 
začátkem budování staveniště. Účelem fotodokumentace bylo zajištění a nafocení již poničených 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 












FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 


























VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 












FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 















- 65 - 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 





350t AC capacity class 
ALL TERRAIN CRANE 
          AC 350/6 
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DIMENSIONS 
Abmessungen · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · 
Dimensões · Pазмеры 
AC 350/6 
  











OVĚŘENÍ BŘEMENE VIZ. 1. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPISOCELOVÉ DVOUVAZNÍKY
 
AC 350/6 HA / HA-SL 
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2) TAHAČ VOLVO FE 42T - MODEL RANGE LOW DECK - [2]





Overall Chassis Length 
Centre of rear axle to back of cab 

































Turning Diameter [mm] 
Turning Circle Diameter Kerb to Kerb 
Turning Circle Diameter Wall to Wall 
12500 12800 13100 13400 
14100 14500 14800 15100 
Plated Weights [kg] 
Gross Vehicle Weight 
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Přípustné zatížení tahače:   12000 kg 
Technické zatížení tahače:   cca 12000 kg 
Přípustné zatížení náprav:   24000 kg (8000 kg na 1 nápravu) 
Technické zatížení náprav:    27000 kg (9000 kg na 1 nápravu) 
Přípustná celková hmotnost:   35000 kg 
Technická celková hmotnost:   39000 kg 
(A) rozvor náprav:    6390 mm 
(A1) rozvor náprav:    1310 mm 
(A2) rozvor náprav:    1310 mm 
(C) rozchod kol:    2010 mm 
(D) Celková délka:    13950 mm 
(E) Celková šířka:    2550 mm 
(F) Vnitřní délka ložné plochy:   13620 mm 
(G) Vnitřní šířka ložné plochy:  2480 mm 
(G2) nakládací šířka vzadu:   2480 mm 
(H1) Ložná výška nad nápravami:  1025 mm 
(H2) Ložná výška nad nápravami:  995 mm 
(H3) Výška rampy:    1240 mm 
(K) Vnitřní nakládací výška pod nosníkem: 2860 mm 
Velkoobjemový návěs pro přepravu nákladů na paletách, v boxech i volně ložených 
Technický list pro zemi registrace CZE 
Mega-MAXX ID 905072 
  
- 70 - 
 
  








  294 kW (400 k) 
při 1400–1800 min-1 
     2000 Nm 
při 1050–1400 min-1 
4×2 
D13A440 
  324 kW (440 k) 
při 1400–1800 min-1 
     2200 Nm 








  353 kW (480 k) 
při 1400–1800 min-1 
     2400 Nm 






  382 kW (520 k) 
při 1500–1800 min-1 
     2500 Nm 








  294 kW (400 k) 
při 1450–1800 min-1 
     2000 Nm 
při 1000–1400 min-1 
4×2 6×2 
D13B440 EGR 
  324 kW (440 k) 
při 1450–1800 min-1 
     2150 Nm 






  368 kW (500 k) 
při 1500–1800 min-1 
     2400 Nm 
při 1050–1450 min-1 
8×4 







Denní kabina Spací kabina Kabina Globetrotter XL 
VOLVO FH 
Legendární nákladní vůz pro náročné úkoly. Skutečný oce- 
lový valach díky výkonu až 520 koní, různým možnostem 
konfigurace hnacího ústrojí, nepřekonatelné kabině řidiče 
a vyspělým systémům aktivní bezpečnosti. 
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Kögel Cargo – solidní vytrvalý návěs 
Nákladní doprava dneška vyžaduje vysoce účinné koncepce dopravy jako Kögel Cargo, 
který je z dobrých důvodů nejprodávanějším výrobkem společnosti Kögel: Kromě své 
vysoké kvality zpracování okouzluje vozidlo svými nízkými náklady na údržbu a enormní 
flexibilitou při používání. 
Tak rovněž překvapuje i speciálními řešeními, například pro papír nebo nápoje. Díky 
uživatelsky přátelské posuvné střeše, optimální struktuře nosné konstrukce a vysoké 
stabilitě nástavby s obsáhlými zařízeními pro zajištění nákladu využívá vozidlo technické 
standardy na nejvyšší úrovni. 
Struktura nosné 
konstrukce 
- Profilový žebřinový rám, 
dimenzovaný na celkovou 
hmotnost 44 t. 
- Vysoká nosnost podlahy 
pro zatížení nápravy 
vysokozdvižným vozíkem až 
7,2 t. 
Ocelový nárazník 
- Zaručuje efektivní ochranu 
  vozidla. 
- Přispívá k zachování nízkých 
  nákladů životního cyklu. 
Elektronické/diagnostické 
přípojky 
- Snadná diagnostika přes 
7pólové spojovací vedení k 
motorovému vozidlu. 
Lakování práškem 
- Prvky nástavby lakované 
  práškem pro individuální 
a vysoce kvalitní barevné 
provedení. 
Oborová řešení Kögel Cargo 
Coil Paper Ferry / RoRo Rail Nápoje Bílé zboží Paletované 
   zboží 
Vlastnosti vybavení Kögel Cargo 
Bočnice Posuvná plachta Shrnovací plachta 2nápravová verze 
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NEW HOLLAND LM1745 
 Technické parametry stroje 
 
Rozměry 
(pneumatiky MITAS 405/70x24) A B C D E F G I K T U V V1 V2 W 
mm 1200 3120 2100 6230 7430 2050 402 1100 1260 4598 2450 5445 980 3890 2445 
 
Výkonnost nepodepřeno podepřeno 
Max.nosnost (500mm od čepu vidlí) kg 4000 4500 
Max. výškový dosah m 16,24 16,60 
Nosnost při max. vyložení kg - 450 
Nosnost při max. výškovém dosahu kg 700 3000 
Dopředný dosah při úplném vysunutí m 2,00 1,00 
Max. dopředný dosah m 12,54 12,54 
Výška při max. zátěži (4000/4500kg) m 7,40 7,95 
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                  Bez podepření a zablokovaná zadní náprava               Bez podepření a nezablokovaná zadní náprava 
 
 
        S podepřením
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7) KLOUBOVÁ SAMOHYBNÁ PLOŠINA - [5] 
Vá š pa r tner pro ka ždo u sta vbu 
Kloubové samohybné plošiny 
A 
A 
Z™ 45/25 RT, Z™ 45/25J RT 
A 
A 16.76 m 
ROZSAH POHYBU Z™ 45/25 RT 
B A 
15.24 m 


































12.19 m 12.19 m 
12.19 m 
10.67 m 
10.67 m 10.67 m 
9.14 m 
Model 
  Pracovní výška max. * 
  Výška plošiny max. 
  Horizontální dosah max. 
  Světlá výška plošiny 
  a primárního ramene 
A Délka plošiny 
B Šířka plošiny 
C Výška složeného mechanismu 
D Délka složeného mechanismu 
E Šířka 
F Rozvor náprav 
G Světlost podvozku 
    Z™ 45/25 RT 
ROZMĚRY 
          16,00 m 
          14,00 m 
           7,62 m 
           7,16 m 
           7,16 m 
           0,76 m 
           1,83 m 
           2,11 m 
           5,56 m 
           2,29 m 
           2,03 m 
           0,39 m 
Z™ 45/25J RT 
16,07 m 
14,07 m 
 7,65 m 
 7,37 m 
 7,16 m 
 0,76 m 
 1,83 m 
 2,11 m 
 6,83 m 
 2,29 m 
 2,03 m 
 0,39 m 
                   227 kg 
                     160° 
                     135° 
      355° - neúplný kruh  
                        0 
                8,0 km/h 
                1,0 km/h 
                     30% 
                     45% 
                   1,70 m 
                   4,50 m 
12 V stsm., proporcionální 
             355/55 D625 
9.14 m 9.14 m 
7.62 m 
7.62 m 
7.62 m 6.10 m 
6.10 m 
6.10 m 4.57 m 
4.57 m 
3.05 m 
4.57 m 3.05 m 
1.52 m 
3.05 m 1.52 m 
0m 











7.62 m 1.52 m -1.52 m 
                                             TECHNICKÉ PARAMETRY 
Hmotnost v koši227 kg 
Otáčení koše180° 
Vertikální rotace ramene– 
Otáčení plošiny355° - neúplný kruh  
Náklon otoče0 
Rychlost pojezdu - složený8,0 km/h 
Rychlost pojezdu – ve výšce **1,1 km/h 
Stoupavost – náhon 2 kola - složený stav ***30% 
Stoupavost – náhon 4 kola - složený stav ***45% 
Poloměr zatáčení - vnitřní1,70 m 
Poloměr zatáčení - vnější4,50 m 
Ovládání12 V stsm., proporcionální 
Pneumatiky355/55 D625 
Napájecí zdroj 
Přídavný napájecí zdroj 
Kapacita hydraulické nádrže 
Kapacita palivové nádrže 
2WD 
4WD 
0m ROZSAH POHYBU Z™ 45/25 RT 







16.76 m 12.19 m 
12.19 m 
15.24 m 10.67 m 
10.67 m 
9.14 m 
13.72 m 9.14 m 
7.62 m 
12.19 m 7.62 m 
6.10 m 
6.10 m NAPÁJENÍ 
        Ford DSG-423; 4-válec plyn (LPG) 75 HP (56 kW) 
      Deutz diesel D2011L03i 3válec diesel 48 HP (35,8 
kW) 
      Perkins diesel 404C-22 4-válec diesel 51 HP (38 kW) 
           12 V stsm.12 V stsm. 
               90,8 L90,8 L 
               64,4 L64,4 L 
HMOTNOST **** 
           6 203 kg 
           6 294 kg 6 486 kg 6 577 kg 
10.67 m 4.57 m 
4.57 m 
9.14 m 3.05 m 
3.05 m 
1.52 m 
7.62 m 1.52 m 
0m 











7.62 m 6.10 m -1.52 m 
4.57 m 
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STATECH s.r.o. 
Svatopluka Čecha 131, 277 01 Dolní Beřkovice 
tel.: +420 315 692 222, fax.: +420 315 601 373 
dispečink: +420 728 270 270, prodej: +420 728 267 267 
e-mail: info@statech.cz • www.statech.cz 
Lze snadno nastavit 
podle vašich potřeb 
Parametry plošiny 
• ocel 1,83 m (standardně) 
• ocel 1,22 nebo 1,52 m 




Z™ 45/25 RT 
Z™ 45/25RT 
Rameno 
• bez ramene 
• výložník 1,52 m 
• pracovní výška 16,00 m 
• horizontální dosah 7,62 m 
• světlá výška 7,16 m 
• nosnost koše až 227 kg 
Z™ 45/25J RT 
Možnosti napájení 
• Ford plyn (LPG) 75 HP (56 kW) 
• Deutz diesel 48 HP (35,8 kW) 
• Perkins diesel 51 HP (38 kW) 
• pracovní výška 16,07 m 
• horizontální dosah 7,65 m 
• světlá výška 7,16 m 




Technické přednosti stroje 
• samonivelace plošiny 
• hydraulické otáčení koše 
• plně proporcionální ovládání 
• pojezd možný 
• k plošině přiveden kabel 230 V stř. 
• houkačka 
• počitadlo provozních hodin 
• alarm při náklonu 
• otáčení plošiny 355° 
• pohon “Positive traction” 
• dvourychlostní pohon kol 
Varianty hřídele 
• aktivní oscilace (standardně při náhonu 4 kol) 
• bez oscilace 
Varianty pneu 
• náročný terén, vzduchem huštěné 
  (standardně) 
• náročný terén, plněné pěnou 
• náročný terén bez vzorku, plněné 
  vzduchem nebo pěnou 
• bantamové 
• opatřené těsnící hmotou, plněné vzduchem 
Napájení 
• všechny motory splňují vyhlášky o emisích 
• přídavný napájecí zdroj 12 V stsm. 
• systém ochrany motoru 
• předehřev nasávaného vzduchu Deutz 
• výklopná vana pod motorem 
Příslušenství a doplňky 
Technické přednosti stroje 
• dvířka plošiny 
• poloviční plošina s dvířky 
• kolejnice na zavěšení nářadí na plošině 
• k plošině přivedeno vzduchové vedení 
• řízení kolébkovými ovladači 
• hydraulický olej odolný proti ohni 
• biologicky odbouratelný hydraulický olej 
• arktický hydraulický olej 
• sada pro ochranu potrubí před mrazem 
• standardní sada pro údržbu 
  vzduchotechniky 
• nadstandardní sada pro údržbu 
  vzduchotechniky 
• základní sada proti nepřízni povětrnosti 
• držák nářadí 
• zářivkové těleso 
• vidlice na potrubí (pár) 
• výstražná sada 
• sada vidlic na panelu 
• pracovní osvětlení plošiny 
• čelní pojezdové osvětlení 
• uzamykatelné kryty ovládání plošiny 
• vlečná sada 
Napájení 
• sada měrek motoru 
• generátor střídavého proudu 
  (2500, 3000 a 3500 W) 
• sada pro studené starty 
• nástavec na diesel. motor pro omezení 
  kouřivosti a jisker 
• nástavec na diesel. motor pro omezení 
  jisker 
• nádrž na LPG s kapacitou 33,5 lb (15,19 kg) 
• přídavná nádrž na LPG s nosičem 
• uzamykatelný volič s vyjímatelným klíčem 
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8) AUTOPLOŠINA NISSAN CTE Z20 - [6] 
Výškový dosah 19 m. Boční až 9 m. 
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SESTAVA RUČNÍCH STROJŮ 
 
9) MOTOINVETER 264 D CE TELWIN- [7] 
 
Popis  
- svařovací invertor napájený z elektrocentrály 
- 4-taktní motor Honda 
- MMA-TIG/DC svařování 
- elektrody: Rutil, Basické, Celulosic, Nerez, Litina 
- výstup elektrocentrály se stejnosměrným napětím 230  
 
Technické parametry 
- výkonová využitelnost - zatěžovatel při teplotě okolí 40 °C, 
200 A při 30 % 
- napětí naprázdno 113 V 
- objem nádrže 5 l 
- motor-výrobce Lombardini 15LD 440 
- výkon elektrocentrály DC 3 kW 
- hlučnost LWA 98 dB 
- spotřeba paliva 250 g / kWh 
- krytí IP 23 
-  váha 99 kg 






10) SVAŘOVACÍ INVEROT 200 A - [7] 
 
Popis  
- viz. MOTOINVERTER 264 D CE TELWIN 
 
Technické parametry 
- napětí 230 V 
- příkon při 60%/max. 4/7 kW 
- napětí naprázdno max. 85 V 
- svařovací proud 5-200 A 
- výkon použitelnosti – zatěžovatel při teplotě okolí 40 ºC 
- třída izolace H 
- váha 9,8 kg 
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11) AKU VRTAČKA/ŠROUBOVÁK +SADA BITŮ DCD780C2+DT7970 - [8]   
             
Technické parametry  
 
- 30min nabíječka 
- výkon 350 W 
- napětí akumulátoru 18 V 
- hmotnost 1,55 kg 
- max. průměr otvoru – kov 13 mm 
- otáčky na prázdno 0-200/ot./min. 
- max. kroutící moment 35 Nm 
- max. průměr otvoru – dřevo 38 mm 
- baterie Li-ION 1,5 Ah 
 
 
12) AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK DC800KL - [8]   
 
Technické parametry   
 
- 1hod nabíječka, 2 baterie 
- výkon 800 W 
- hmotnost 3,4 kg 
- baterie Li-Ion 2,2 Ah 
- max. průměr šroubu M20 
- počet úderů za minutu 2500 ú/min 
- max. trvalý moment 440 Nm 
 - otáčky na prázdno 1400 ot./min 
- rozměry 273x275 mm 
 




- pneumatická hřebíkovačka pro lepeňáky s velkou hlavou 





- délky hřebíků               19-45 mm 
- průměr hlavy hřebíku   10 mm 
- kapacita zásobníku      65 hřebíků 
- pracovní tlak                4,8 - 8,3 bar 
- spotřeba vzducu          cca 1,2 litry/ 1 výstřel 
- hmotnost                     2,2 kg 
-délka x výška               290 x 265 mm 
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14) HŘEBÍKOVAČKA D51257K - [8]   
 
Technické parametry  
 - hmotnost 1,77 kg 
- délka hřebíku 32-63 mm 
- režim nastřelovací rázový 
- rozsah pracovních tlaků 4,8-8,3 bar 
- spotřeba vzduchu 1,27 l/1 nástřel 
  
15) AKU KOTOUČOVÁ PILA 2 X 28 V/LI-ION 
DC310KL - [8]   
 
Technické parametry  
 
- 3700 ot./min 
- řez kotouče s průměrem 165 mm s 24 zuby opatřenými 
destičkami karbidů  
- rukojeť nastavitelná v krocích po 15 stupních 
- 1hod nabíječka, 2 baterie 
- vodítko podélných řezů, zástrčný klíč 
- výkon 700 W 
- hmotnost 4 kg 
- baterie Li-Ion 2,2 Ah 
- max.hloubka řezu při 90º - 55 mm 
 
 





Technické parametry  
 
- profesionální hořák s piezoelektrickým zapalovačem 
- vysoce výkonný hořák ø 60mm/72kW 
- bezpečnostní rukojeť s dlouhým prodloužením 600 mm 
- 5 m propanová hadice s připojovacím závitem G 3/8"LH  
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- maximální tlak : 8 bar 
- objem nádoby : 6 l 
- výdej vzduchu : 47 l/min 
- výkon motoru : 1,1 kW 
- rozměry (DxŠxV) : 280x467x390mm 
- hmotnost : 9 kg 
18) DIGITÁLNÍ PÁJECÍ STANICE TOOL CRAFT  ST 








19) REFLEKTOR NA STATIVU R1029-25W - [12]    
Technické parametry 
 
- materiál: Plast, sklo, kov,  
- jmenovité napětí[V]       : 220-240  
- jmenovitý kmitočet[Hz] : 50  
 - max. výkon[W]                 : 25  
- kmitočet[Hz]                   : 50  
- světelný zdroj                 : úsporná žárovka 25W součástí 
dodávky  
- třída izolace                   :  dvojitá izolace, F  
- stupeň krytí IP                :  44  
- min. vzdálenost od osvět. objektum:  1  
- certifikační znaky:  CE 
 
20) MONTÁŽNÍ LAMPA LED SOLID WM05 60xLED - [12]    
Technické parametry  
- počet LED diod: 60 - 
- svítivost: 60 x 12000mcd 
- výkon: 2,5W - 
- napájení: AC 220 - 240V, 50Hz - 
- délka přívodního kabelu: 5m - 
- pracovní teplota: -10°C až +80°C - 
- třída ochrany: IP20, II - 
kovový háček 
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Technické parametry  
DD 300 WLL 12T  
- popruh s nosností 12 tun.  
 
 








Technické parametry  
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OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
24) BEZPEČNOSTNÍ CELOTĚLOVÝ POSTROJ P-50-PROJEKT - [15] 
 
 
25) PŘILBA PELTOR G3000 SOLARIS - [15] 
Technické parametry  
 
- ochranná dielektrická přilba, 4-bodové textilní uchycení, 
elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440 Vac, teplotní 
odolnost:-30 oC to +50 oC, hmotnost: 310 g 
- materiál: ABS s UV stabilizací 




26) KUKLA SVÁŘEČSKÁ SA 100 - [15] 
 
Technické parametry  
 





27) OCHRANNÉ BRÝLE UVEX ČIRÉ - [15] 
 
Technické parametry  
- lehké brýle s patentovanými nastavitelnými koncovkami straniček uvex 
duo-flex® 
- 3 stupňová regulace úhlu sklonu zorníku 
- 4 stupňová regulace nastavení délky straniček 
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29) PRACOVNÍ ZÁSTĚRA SVÁŘEČSKÁ - [15]  
 
- hrubá broušená kůže, krytá ramena, délka pod kolena 





[1] – www.terex-demag.cz 
[2] – Volvo Truck Czech s.r.o. – p. Michal Strnánský 
[3] – Kögel Trailer GmbH Co.KG, p. Čestmír Klíma 
[4] – AGROTEC, p. Jaromír Mikuska 
[5] - www.statech.cz 
[6] – www.autoplosiny.cz 
[7] - www.alfin-trading.cz/produkty/invertory 
[8] - www.dewalt.cz/product 
[9] - www.bernzomatic.sk  
[10] - www.narex-makita.cz  
[11] - www. maxeuro.cz 
[12] – www.elektro-paloucek.cz 
[13] - www.pronovo.cz 
[14] - www.naradi-modeco.cz 
[15] - www.ochrannepomucky.cz 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Převzetí staveniště: 
- kontrola přístupnosti 
- kontrola napojení staveniště na inženýrské sítě 
- kontrola ohraničení a označení staveniště (značky vjezdu, vchodu, rychlost pojezdu, zákazy 
vstupu) 
 
2. Převzetí pracoviště:  ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě,  
ČSN EN 1065 - Seřiditelné výsuvné ocelové stojky  
- kontrola skladových a montážních ploch – odvodnění, zpevnění, čistota 
Montážní plocha – ocelové stojky EAP + dřevěné trámce H20 SUPER: ČSN EN 1065 – 
Seřiditelné výsuvné ocelové stojky  
- kontrola tvaru, rozměrů, hlavních mechanických a fyzikálních vlastností použitých 
materiálů, musí odpovídat druhu a rozsahu namáhání, jemuž může být konstrukce 
během výroby, montáže a užívání vystavena 
- nejmenší tloušťka stěn ocelových konstrukčních prvků, do nichž se přenáší zatížení z jiných 
částí konstrukce lešení , smí být: 3 mm bez povrchové úpravy  
- na dřevěné části lešení se smí používat dřevo v vlhkostí max. 25 %, dřevo musí být min. 
třídy pevnosti S I  
 - denně se provede prohlídka kompletnosti podpěrné konstrukce 
 
3. Správnost a dodávka materiálu:  
Kontrola pro ocelové dvouvazníky 
- převzetí dodacího listu, kontrola počtu a rozměrů dodaných ložisek a potřebných úhelníků 
- kontrola označení dopravených montážních dílců, kontrola nepoškození nátěru ocelových trubek,  
- kontrola správného přeložení materiálu na skládku, podle označení a správné návaznosti 
montážních dílců 
- kontrola montážní a skladovací plochy - odvodněná, zpevnění, čistá,v dosahu autojeřábu 
- kontrola provedení předcházejících konstrukcí – nosné svislé žb. sloupy  
Svislost = h/200 (max. však 30 mm) – 11000/200= 55 mm> 30 mm , tudíž beru hodnotu 
odchylky ±30 mm od svislé osy 
Ve vodorovné rovině se kontrolují odchylky dvou na sebe kolmých  os ±10 mm 
- sloup musí být bez viditelných poškození, bez prasklin 
 
Kontrola pro dřevěný krov 
- kontrola usazení ocelových dvouvazníků 
- kontrola správného navaření ocelových úhelníků a komponentů dle PD 
- počet a rozměry prvků krovu, dodací list 
- naimpregnování prvků proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu již z výroby, kontrola 
nátěrů i v částech budoucích spojů 
- kontrola u lepeného lamelového dřeva – typ lepidla, výrobní postup, kvalitu lepené spáry 
- kontrola prvků, jestli neobsahuje kůru, suky, viditelné trhliny, průhyby 
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Prvky z lepeného lamelového dřevo – ČSN 732056 – Lepené lamelové dřevo –Rozměry, mezní 
úchylky 
 
- odchylky u prvků z LLD: šířka     ±2 mm 
výška průřezu  h≤400 mm  (+4/-2) mm 
h>400 mm      (+1/-0,5) % 
délka  l≤2,0 m  (+0,1/-0,1) % 
      l>2,0 m  (+20/-20) 20 mm 
- odchylka od pravoúhlosti průřezu max. 1:50 
Kontrola pro opláštění světlíku  
- počet a rozměry desek Makrolonu, počet potřebných komponent – lišty, ukončovací profily, 
dodací list 
Kontrola klempířské práce ISO 9001:2008 
- nerovnosti podkladu max. ±5 mm na 2 m 
Kontrola pro izolatérské práce  
- kontrola podkladu, rovný bez nečistot, výstupků, suchý, s max.odchylkami ±5 mm na 2 m 
- všechny hrany zaobleny v poloměru min. 40 mm 
 
4. Kontrola úplnosti PD 
- kontrola úplnosti dle obsahu PD 
- kontrola potřebných dokumentů pro ověření břemen u autojeřábů, kontrola ověření únosnosti 
podkladních konstrukcí, kontrola únosnosti vázacích prostředků 
 
5. Kontrola klimatických podmínek 
Práce s autojeřábem, teleskopickým manipulátorem 
- vhodné počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností (nad 30 m), bez mlhy, hustého deště 
nebo sněžení, bez tvorby námrazy 
- při teplotách nižších než -10 ºC je nutno kontrolovat únosnost vázacích prostředků 
Svařovací práce 
- při sváření musí být teplota vzduchu v rozmezí 0ºC - +40ºC, s relativní vlhkostí vzduch 50%, 
okolní vzduch nesmí obsahovat korozivní kouř, páru, olejové výpary 
- svařovací zdroje musí být na pracovišti zabezpečeny v pracovní poloze proti samovolnému 
posunutí 
- před uvedením svařovacího zdroje do chodu musí  svářeč zkontrolovat, zda není poškozen držák 
elektrod a zda je svorka připevněná co nejblíže místa sváření 
- před zasunutím vidlice přívodního kabele do zásuvky musí svářeč zkontrolovat nepoškození 
vidlice a zásuvky, nepoškození izolantu na přívodu kabelu, nepoškození izolace svařovacích vodičů, 
dotažení svorek na svornici svař.zdroje, zda není spojen proudový okruh svařovacích vodičů, zda 
není proudový okruh přímo spojen s kostrou svař.zdroje, zda je svařovací zdroj vypnutý 
- periodické prohlídky svař.zdroje 1 za 0,5 roku 
Pro montáž krovu 
- kontrola vhodného počasí, bez větru (do 10m/s), s dobrou viditelností, bez mlhy, hustého deště 
nebo sněžení, při teplotě nad 5 °C 
Pro montáž opláštění světlíku 
- práce s polykarbonátovými deskami nesmí probíhat při teplotě nižší než 10 ºC, mohlo by dojít 
k štípání desky 
Pro izolatérské práce  
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- práce s lepenkou A 400H nesmí probíhat při teplotách nižších než 5 a za deště a sněžení 
- práce s modifikovanými asfaltovými pásy nesmí probíhat při teplotách nižších než - 5ºC 
 
6. Stroje, nástroje a bezpečnostní pomůcky, osvědčení osob 
- kontrola zařízení pro vertikální a horizontální dopravu, kontrola montážních zařízení  
-  ČSN ISO 12480-2 -  Jeřáby-bezpečnost používání - Část 2: Mobilní jeřáby 
– technické listy strojů, provozní deníky 
– údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti - ověření břemene 
– stav zařízení a správné plnění jeho funkce 
– osvědčení o pevnosti lan, uchycovacích částí a háků 
– souhlas k užívání 
– osvědčení osob, obsluhujících stroje 
- kontrola vázacích prostředků PRONOVO, ověření nosnosti z technických listů 
- prostředky osobního zajištění se zkoušejí 1x za 2 roky, před použitím je povinností samotného 
pracovníka přesvědčit se o jejich bezzávadném stavu a navíc tyto prostředky musí být evidovány 
- osvědčení o svařovacích agregátech s osvědčením osob ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů 
 
7. Kontrola uskladnění materiálu 
Kontrola pro ocelové dvouvazníky - ČSN 732601 - Provádění ocelových konstrukcí 
- skladování ocelových vazníků – spodní hrana min. 300 mm nad úrovní terénu 
- kontrola správného rozmístění bednících stojek a bednících trámců, měření se provede 
svinovacím pásmem podle PD 
- kontrola ověření nosnosti stojek a trámců z technických listů 
Kontrola pro dřevěný krov 
- materiál bude uskladněn na dřevěných podkladkách, nutné ho chránit před zemní vlhkostí 
- zajištěno zakrytí vodotěsnou plachtou 
- materiál pravidelných tvarů se uskladní do max. výšky 1,8 m  
- dřevěné latě budou skladovány na podkladkách, do výšky max. 2,0 m  
Kontrola pro opláštění světlíku  
- desky Makrolonu budou skladovány na paletách, po ukončení směny se materiál přikryje bílou PE 
fólií, musí být chráněny před nepřízní počasí, přímými slunečními paprsky a teplotou nad 60ºC 
- pokud dojde ke skladování desek, které již budou přiřezány do potřebných formátu, musí se 
ořezané hrany olepit hliníkovou lepící páskou a zamezit tak vnikání prachu a nečistot do komůrek 
desky 
Kontrola pro izolatérské práce  
- lepenky a izolační pásy se uskladní na paletách 
Kontrola pro klempířské práce  
- klempířské prvky se uskladní po svazcích, drobné prvky jako háky, objímky se uskladní 




1. Smontování dílců 
-   ČSN 731403 - Navrhování trubek v ocelových konstrukcích 
- kontrola správného posvařování montážních dílců ocelových dvouvazníků, použití správných dílců 
dle označení 
- styky dvou trubek stejného průřezu se svařují tupým svarem pomocí podložného pásku tl. 20 mm 
- u trubek diagonál se spoj provede někde tupým a poté i koutovým svarem  
  
- 90 - 
 
2. Rozměření a vytyčení 
- kontrola rozměření vzdáleností pro usazení dalších prvků 
 
3. Předmontážní kontrola 
Kontrola pro dřevěný krov – ČSN 732810 – Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 
- amplituda zakřivení, měřené uprostřed mez podpěrami, nesmí být u prutů a nosníků, kde může 
nastat nestabilita, a u prvků větších než 1/500 délky pro lepené lamelové dřevo a 1/300  
- hřebíky zatloukat v pravém úhlu k vláknům a do takové hloubky, aby okraje hlaviček hřebíků 
lícovaly s povrchem dřeva. 
- otvory pro svorníky smí mít průměr max. o 1 mm větší než je průměr svorníku 
- pod hlavou a maticí se používají podložky o délce strany nebo průměru alespoň 3d a tloušťce 
0,3d, podložky mají mít plnou styčnou plochu. 
- svorníky a vruty se mají utahovat tak, aby prvky těsně lícovaly, a je-li to nezbytné pro zajištění 
únosnosti nebo tuhosti kce, mají být dotaženy 
 
4. Kontrola klimatických podmínek 
- dle bodu 5 ve vstupní kontrole 
 
5. Stroje, nástroje a bezpečnostní pomůcky, osvědčení osob 
- dle bodu 6 ve vstupní kontrole 
6. Osazení 
Stroje, nástroje a bezpečnostní pomůcky 
 - před zdvihnutím je nutno dílec očistit od nečistot, sněhu, námrazy, dílec by se měl ustálit ve 
vzdálenosti 200-300 mm nad úrovní návěsu, prověření správnosti zavěšení a funkce vázacích 
prostředků 
- dílce se před samotných usazením do konečné polohy ustálí 300 mm nad konstrukcí, dojde 




1. Kontrola geometrické přesnosti 
Ocelové dvouvazníky – ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky prováděí: 
přesnost osazení 
- osa vazníku ve vodorovné rovině ± 5 mm 
- osa v předepsané výškové úrovni 5 mm 
- svislost 5 mm 
Klempířské konstrukce  - ČSN 733610 – Klempířské práce stavební  
- svislá max.vzdálenost objímek 2,0 m 
- vodorovná odchylka svislého osazení ± 10 mm na 10 m 
- žlabové háky připevněné na krokve min. 2 vruty 
- osová vzdálenost háků max. 1200 mm 
- vzdálenost zadního líce háku má být 20-30 mm od povrchu kce 
- sklony žlabů min. 1:100=1%=10 mm/m=0,9º 
- dodržení dilatace žlabů, po vzdálenosti 12,0 m 
 
2. Kontrola správnosti použitých prvků 
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- kontrola označení použitých prvků, kontrola správných prvků zabudovaných na správném místě 
v konstrukci dle PD 
 
3. Kontrola spojů 
- ověření konstrukčních detailů – počty hřebíků, rozteče, vzdálenosti od okrajů 
Kvalita svaru 
ČSN 732601 - Provádění ocelových konstrukcí 
- defektoskopická metoda, prozáření nebo ultrazvuk 
- povrch svaru bez trhlin, čistý, pravidelný, bez krápníků a zápalů 
- vzniklo-li zápaly, je nutno je ubrousit tak, aby přechod mezi svarem a základním materiálem byl 
plynulý a zeslabení nebylo hlubší než 5% jmenovité tloušťky materiálu, nejvíce však 0,5 mm 
Izolatérské práce 
ČSN EN 1848-1 Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech 
Vizuální kontrola:  spojení přesahů pásů mezi sebou a s podkladem (pozná se poklepem 
následným duněním) 
   - špachtlí se zkusí těsnost spojů a detailů 
- střecha neobsahuje atiky, z toho důvodu nelze provést zátopovou zkoušku střechy 
- zkouška kouřením také není vhodná, protože střecha neobsahuje parozábranu, ani souvislou 
nosnou konstrukci 
 
4. Kontrola poškození prvků 
- vizuální kontrola zabudovaných prvků a konstrukce jako celku 
  






Stavební proces (předmět 
kontroly) 














Jméno: Jméno: Jméno: 1 Převzetí staveniště Viz. podrobný  popis PD, SOD HSV, TDI Jednorázov
á 
Vizuální protokol vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
2 Převzetí pracoviště 
Kontrola sklad. a mont. 
Plochy, předcházejících 
konstrukcí 










Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
3 Kontrola úplnosti PD Viz. podrobný  popis PD HSV, TDI Jednorázov
á 
Vizuální Zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
4 Správnost a dodávka 
materiálu 
Shoda počtu a druhu 
materiálu s PD, kvalita 
PD, dodací listy, 
ČSN EN 390 
M Průběžná Vizuální, 
měřením 
  vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
5 Kontrola klimatických 
podmínek 





Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 




mechanizmů a pracovních 
pomůcek 
TL, ČSN EN 
287-1, ČSN ISO 
12480-2 
M, S, KP 1x týdně, 1x 




Datum: Datum: Datum: 









7 Kontrola uskladnění 
materiálu 
Viz. podrobný  popis TL, ČSN 732601  M Průběžná Vizuální   vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 




měřením zápis do 
SVD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
2 Rozměření a vytyčení Viz. podrobný  popis PD M Jednorázov
á 
měřením zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
3 Předmontážní kontrola Viz. podrobný  popis PD, ČSN 
732810 
M, SV Průběžná vizuálně zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
4 Kontrola klimatických 
podmínek 





Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 










M, S, KP 1x týdně, 1x 




Datum: Datum: Datum: 














6 Osazení Přesnost osazení dle 
výkresů PD 
ČSN SV Průběžná měřením zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
1 Kontrola geometrické 
přesnosti 




měřením zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 2 Kontrola správnosti 
použitých prvků 
Dle PD, výkaz výměr PD M Jednorázov
á 
Vizuální zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
Jméno: Jméno: Jméno: 
3 Kontrola spojů Viz. podrobný  popis ČSN EN 1848-
1, ČSN 732601  
SV Jednorázov
á 
Vizuální zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 














Vizuálně zápis do 
SD 
vyhovuje 
Datum: Datum: Datum: 
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Použité zkratky: Použité normy: 
SD - stavební deník ČSN 73 02 10-1 Geomtrická přesnost ve výstavbě 
SOD - smlouva o dílo ČSN 731403 - Navrhování trubek v ocelových konstrukcích 
TDI - technický dozor investora ČSN EN 390 - Lepené lamelové dřevo-rozměry, mezní úchylky 
HSV - hlavní stavbyvedoucí ČSN 732810 – Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 
SV - stavbyvedoucí ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů 
M - mistr ČSN EN 1065 – Seřiditelné výsuvné ocelové stojky  
S - příslušný pracovník, obsluhu strojů - strojník ČSN 733610 – Klempířské práce stavební  
KP - každý pracovník, používající ochranné pomůcky ČSN 732601 - Provádění ocelových konstrukcí 
SV - svářeč ČSN ISO 12480-2 -  Jeřáby-bezpečnost používání - Část 2: Mobilní jeřáby 
PD - projektová dokumentace ČSN 270143 - Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a oprava 
TP - technologické předpisy 
ČSN 270144 - Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 
břemen 
TL - technické listy strojů a zařízení 
SVD - svářečský deník 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Zdroj informací označen [-] 
Moje řešení problému označeno (+) 
 
[1] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
 
[1] Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace 
s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je 
nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
(+) Staveniště tvořené zabráním celého parkoviště bude oploceno mobilním pozinkovaným plotem 
výšky 2,0 m, o šířce jednoho dílce 2,5 m, rozměry ok 200x75 mm. Plot je třeba ustavit pouze na JZ a 
SV straně staveniště. Okrajní strany jsou lemovány na SZ hřbitovní zdí a na JV se nacházejí stávající 
objekty. Ostatní komunikace ani prostory nebudou narušeny stavbou, budou jí pouze používány, 
jedná se o obslužné ulice U Plovárny a Prokešova. 
[1] Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
(+) Na obě strany plotu se ustaví tabule s výzvou „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“, obě 
strany budou při ukončení směny osvětleny, tak aby byl nápis na značce čitelný. Mistr má každý 
konec směny povinnost překontrolovat a zajistit případně chyby osvětlení a umístěných tabulí.  
[1] Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
(+) Na JZ se ustaví značka určující vjezd na staveniště s rychlostí pojezdu po staveništi  10 km/hod. 
Na téže straně se usadí značka „ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“. 
[1] Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis . 
(+) Mistr stavby má za úkol sledovat bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací každý den. 
Pracovní směna bude probíhat za denního světla, ale v případě potřeby budou k dispozici přenosní 
lampy, napájené elektrickým proudem. Osvětlení staveniště je zajištěno stávajícími lampami 
veřejného osvětlení s dodanými mobilními lampami.  
[1] Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
(+) Se stroji smí nakládat pouze proškolení pracovníci s potřebnými opatřeními – řidičské průkazy.  
[1] Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 
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mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
(+) Na staveništi budu využívat stávající zdroje elektrické energie z budovy D, strojníci (zaměstnanci 
stadionu) nám umožní přístup a odborné nainstalování staveništního elektroměru – namontuje 
vyškolený elektrikář, který rozvod energie i identifikuje, zkontroluje a viditelně označí.  
[1] Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické 
osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 
(+) Pro natažení elektrické energie ze stávající sítě se použijí prodlužováky. Každý pracovník bude 
proškolen a seznámen s umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení, umístěného v budově 
D. Po směně se uklidí a odpojí prodlužováky potřebné pro nářadí, nechají se zapojené pouze 
mobilní lampy.  
[1] Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
(+) Každý pracovník je povinen přerušit práci pokud by nastala situace vedoucí k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v okolí, nebo pokud by byl ohrožen majetek. Důvody 
předloží mistrovi a ten rozhodne o dalších krocích.  
[1] Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
(+) Při síle větru nad 10,0 m.s-1( cca 39 m.hod-1), při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, 
teplotě nižší než –10ºC, při dohlednosti menší než 30 m musí být přerušeny práce s autojeřábem. 
Pokud dojde k těmto podmínkám, mistr ukončí práci.  
[1] V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s 
pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci. 
(+) Montážníci, řidič autojeřábu a pomocní pracovníci při montážích ocelových vazníků se budou 
dorozumívat pomocí vysílacích zařízení. Při montáži na stavebních plošinách se montážníci 
s pomocnými pracovníky dorozumívají ukazování směru ukládání konstrukcí.  
[1] Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
(+) V průběhu stavby se bude souvisle dodávat potřebný materiál, který bude uložen v obslužných 
dvorech č.1 a č.2. Materiál na paletách se musí skladovat do max. výšky 2,0 m (lepenky), materiál 
pravidelných tvarů do výšky max. 1,8 m (lepené lamelové vaznice, hranoly, prkna na bednění) a 
materiál nepravidelných tvarů do výšky max. 1,0 m(klempířské prvky).  
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[1] Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 
(+) Při sestavování ocelových vazníku budou použity ocelové stabilizační konstrukce sloužící jako 
předmontážní plocha, na kterou se dílce vazníků usadí v požadovaných výškách a smontují 
dohromady. Mezi jednotlivými vazníky je ulička 1200 mm široká, určená pro proces vázání vazníku 
k vázacím prostředkům autojeřábu.  
[1] Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
(+) Obsluha stroje musí mít potřebné opatření – řidičské průkazy, profesní průkazy, osvědčení a 
musí být proškolena o práci se stroji. Obsluha stroje ručí za používání pouze jím a ne jinou 
neoprávněnou osobou, pokud se obsluha stroje potřebuje vzdálit, musí stroj ustavit a znehybnit 
zabrzděním či zhasnutím motoru a zařazením převodu. Při vzdálení obsluha musí stroj uzamknout. 
[1] Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v 
jeho okolí. 
(+) Stoje se smí odstavovat pouze na ploše staveniště, nesmí být ustaven v okolních ulicích a bránit 
tak průjezdů veřejnosti.  
[1] Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
(+) Plocha staveniště je tvořena parkovištěm, je to tedy plocha zpevněná asfaltovou vozovkou, 
odvodněná pomocí vtoků do kanalizace. V obslužných dvorech je také asfaltový povrch, sem se 
uskladní potřebný materiál.   
[1] Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
(+) Největším skladovaným materiálem jsou ocelové vazníky, které budou uloženy a montovány na 
ocelovém podpěrném systému. Jeden dílec vazníku váží cca 3 tuny, nosnost podpěrných konstrukcí 
je ověřena. 
[1] Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického 
postupu. 
(+)  Upínání ocelového vazníku do textilních úvazů se bude provádět z pracovní plošiny, ve výšce 
cca 3,6 m. Upínání se provede pomocí PRONOVO dvojitých polyesterových popruhů s výztužnými 
oky, každá trubka pověřená pro uvázání vazníku se podvlékne tímto popruhem (celkem 4 kusy) a 
poté se napojí na PRONOVO čtyřramenný závěs typu 4ZT 60 a ten se již zahákne na hák 
autojeřábu. U upínacích systémů je ověřená nosnost.  
[1] Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
(+) Montážníci na pracovních plošinách budou uvázány do celotělových postrojů a ty se uváží ke 
koši montážní plošiny. Při pokládání tesařských konstrukcí se postroj uváže na lano a to se připevní 
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k již stabilním ocelovým vazníkům na sloupech. Prostředky osobního zajištění se zkoušejí 1x za 2 
roky, před použitím je povinností samotného pracovníka přesvědčit se o jejich bezzávadném stavu 
a navíc tyto prostředky musí být evidovány.  
[1] Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
(+) Systémy pro vázací prostředky u ocelových vazníků mají výztužná oka, za která se zavléknou 
čtyrramenné závěsy, ty mají na konci ocelové oko, které se zahákne za hák autojeřábu. Vázací 
prostředky kontroluje mistr.   
[1] Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
(+) Nosnost všech zdvihacích zařízení je ověřena. 
[1] Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení 
a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 
zajištění. 
(+) Na konce dílců přemisťovaných autojeřáby se uváží konopná lana pro jeho polohování. Lana 
jsou korigována z úrovně terénu, až se dílce ustálí v potřebné poloze, dojde montážníky 
z pracovních plošin ke konečnému usazení.  
[1] Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
(+) Vazníky budou po dobu sváření na staveništi uzemněny ocelovým kolíkem, zatlučeným do 
zeminy v okolí parkoviště. Ke kolíku povede ocelové lano, na jehož koncích se upevní svěrky.  
[1] Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu , je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 
označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je 
nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
(+) Při sváření na staveništi se okolí sváření zakryje mobilnímu stěnami, pokud je silný vítr. Jinak 
teplota okolního vzduch se musí pohybovat mezi 0ºC až + 40ºC, relativní vlhkost vzduchu 50%, 
vzduch nesmí obsahovat korozivní  kouř, páru, olejové výpary. 
[1] Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních 
materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje 
pracoviště ve výšce . 
(+) Izolatéři postupují od okraje střechy směrem ke hřebeni, na ploše nejsou překážky, a za 
hřebenem není volný okraj, není tedy třeba se obávat pádu z výšky při práci natavování směrem 
vzad.  
[1] Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu. 
(+) Svářeč je povinen se ochránit pomocí svářečské kukly SA 100, kožených rukavic PATON a 
pomocí pracovní zástěry pro svářeče. 
[1] Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 
podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické 
osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného 
zařízení. 
(+) Sváření může provádět pouze osoba s platným Průkazem o odborné kvalifikaci svářeče 
vydaném Českou svářečskou společností ANB a je evidován Hospodářskou komorou ČR s platností 
5 let u osob do 50 let, a platností 3 roky u osob nad 50 let dle ČSN 050705. 
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Zdroj informací označen [-] 
Moje řešení problému označeno (+) 
[2] - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
[2] §3 - Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí 
jejich provádění na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 
plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
používají v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelně nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 
(+) Pracovníci budou ochráněny pomocí osobních ochranných pracovních prostředků – celotělové 
postroje, kolektivní ochranu není kde použít. Prostředky osobního zajištění se zkoušejí 1x za 2 roky, 
před použitím je povinností samotného pracovníka přesvědčit se o jejich bezzávadném stavu a 
navíc tyto prostředky musí být evidovány.  
[2] Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
(+) Při síle větru nad 10,0 m.s-1( cca 39 m.hod-1), při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, 
teplotě nižší než –10ºC, při dohlednosti menší než 30 m musí být přerušeny práce ve výškách.  
[2] Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání 
s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být 
poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o 
přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
(+) Montážníci, řidič autojeřábu a pomocní pracovníci při montážích ocelových vazníků se budou 
dorozumívat pomocí vysílacích zařízení. Při montáži na stavebních plošinách se montážníci 
s pomocnými pracovníky dorozumívají ukazování směru ukládání konstrukcí.  
[2] Osobní ochranné pracovní pomůcky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí 
systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je zaměstnanec udržován 
v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo pád bezpečně zachycen a 
zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do 
bezpečného místa, k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, 
podlahou), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
(+) Pracovníci používají ochranné celotělové postroje napojené na lano pomocí karabiny, to se 
poté ukotví pomocí PRONOVO popruhů k ocelovým vazníkům, či pracovním plošinám. Lano musí 
být délky max. 8 metrů, aby se pracovník mohl pohodlně pohybovat po střeše, ale aby také při jeho 
pádu došlo k jeho zachycení před povrchem terénu.  
[2] Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o 
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
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(+) Každý pracovník vlastní, v rámci pracovní smlouvy, svůj ochranný celotělový postroj, o který je 
povinen pečovat a udržovat ho v provozuschopné formě. Pokud se objeví jeho poškození, je 
povinen sdělit tuto informaci svému nadřízenému a ten zajistí náhradu či jiné řešení.  
[2] Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, 
které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, 
respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být 
ve směru pádu dostatečně odolné. 
(+) Mistr stavby určí místa ke kotvení vázacích ochranných prostředků, budou to ocelové vazníky.  
[2] Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače pádu, 
jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu a nářadí a další vybavení užívané při 
práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu. 
(+) Při pracích ve výškách jsou pracovníci zajištěny ochranným celotělovým postrojem, kam mohou 
zajistit i svá nářadí, nebo nářadí upevní na svůj pracovní oděv.  
[2] Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
(+) Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit každý rok školení o BOZP. 
[2] Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 
jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po 
jejím ukončení. 
(+) Materiál či nářadí malých rozměrů si montážníci ukotví k pracovnímu oděvu, nebo se nářadí 
uloží na bezpečné místo, stabilita se může ukotvit pomocí zatlučení lišt do bednění. 
[2] Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby…) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
(+) Montážníci na střechách od zaměstnavatele obdrží správný pracovní oděv i obuv. Oděv bude 
obsahovat pracovní kalhoty s potřebnými kapsami pro materiál, háčky pro zaháknutí nářadí, 
případně pracovní tašku, upevňující se kolem pasu.   
[2] Konstrukce pro práci ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v původní dokumentaci. 
(+) Únosnost konstrukce je dána projektovou dokumentací – 0,85 KN/m².  
[2] Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se 
použije zejména dozor ohrožených prostor k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2,0 m při práci ve 
výšce nad 10-20 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
(+) Mistr na stavbě i každý pracovník musí dohlížet na dodržování ohroženého prostoru, nesmí se 
zde nikdo zdržovat.  
[2] Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešních plášťů ve 
volných okrajích, proti propadnutí střešní konstrukcí. 
(+) Montážníci se ze začátku budou po střeše pohybovat po vaznicích, dále po hranolech a poté 
nabijí prkenné bednění, únosnost střešní konstrukce dle projektové dokumentace je 0,85 KN/m² - 
to znamená, že se na 1 m² nesmí najednou pohybovat 85 kg. O této podmínce budou informováni 
všichni pracovníci.  
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[2] Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
(+) Všichni montážníci pracující na střešní konstrukci jsou povinni nosit bezpečnostní celotělový 
postroj, ukotvený na lano a to poté na stabilně uložené konstrukce – ocelové vazníky.  
[2] Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
prácích ve výškách považuje bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 
10,0 m/s, při dohlednosti v místě práce menší než 30 m a při teplotě prostředí během provádění 
prací nižší než -10 ºC. 
(+) Mistr je povinen přerušit práci svých podřízených při nepřízni počasí, musí dbát na ochranu 
života a zdraví pracovníků.  
[2] Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách 
nad 1,5 m, kdy zaměstnanci namohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výškách nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků.  
(+) Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit každý rok školení o BOZP. 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Příloha č. 1 
 
MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): Kynclová Veronika 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 





 V zastoupení: -  
Datum: květen 2012 
 
 
      Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry 
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Údaje o předmětu přepravy: 
                                                        
Náklad ( druh, hmotnost): montážní dílec ocelového dvouvazníku   2,77  t 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): Kȍgel Mega-MAXX ID 905072, přípustné zatížení  12,0  t 
Tahač (typ, SPZ, hmotnost) Volvo FH 42T X-low full air, model RANGE 
 
Souprava - celková délka :   17,810 m             
                   max. šířka :    2,550 m 
                   max. výška:    3,885 m 
                   celková hmotnost:    12,0 t                 
                   zatížení jedn. náprav:  8,0 t 
                   rozvor náprav:   1,310 m   
                   počet náprav/kol:    5/10 ks       min.poloměr otáčení: 20,0 m 
 
Požadovaný termín přepravy:     od  2.4. 2013  do  6.4. 2013 
 
Přeprava   z:  Kladna   okres:  Kladno 
                do:  Litomyšle  okres: Svitavy 
Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 
Pozn.:  
• Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud 
žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného 
způsobu přepravy a že zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umožní 
realizaci přepravy.  
• U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A 4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  
• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce 
nebo jednatel společnosti/ 
• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz 






Telefon:......................................................              
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EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ MADROZMĚRNÉ 
DOPRAVY S OBYČEJNOU 
 
CESTA Z OCELÁRNY KLADNO DO LITOMYŠLE – 206 km 
 
Označení typu vozidel: 
tahač – N2 
návěs – O4              
 
ZÁVAZNÉ PŘEDPISY:  
 
 Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na 
nápravy 
 
1.0 Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit 
-  u jednotlivé nápravy      10,00 t 
2.0  Největší  povolená  hmotnost  silničních  vozidel  nesmí překročit 
- u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami   32,00 t 
 
 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav 
 
3.0  Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu 
3.1  největší povolená šířka 
- vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T  2,55 m, 
3.2 největší povolená výška 
- vozidel kategorií N3, O4,  určených pro přepravu vozidel  4,20 m, 
3.3 největší povolená délka  
- soupravy tahače s návěsem  16,50 m, 
  
1) OBYČEJNÁ DOPRAVA – PO 1 MONTÁŽNÍM KUSE 
 
Doprava zajištěna tahačem Volvo FE 24T model RANGE Low Deck a návěsem Kögel Mega-MAXX ID 
905072. 
 
Počet ocelových dvouvazníků:  8 ks 
Počet montážních dílů:   1 dvouvazník/4 montážní kusy 
Počet jednotlivých cest s 1 m.kusem: 8*4 = 32  
Největší rozměry montážních dílů:  šířka – 1,6 m 
      výška – 2,85 m 
      délka – 12,0 m 
Největší hmotnost montážního dílu:  2,77 t 
Ložná plocha návěsu:    2,55x13,95x2,86 m 
 
Cenový tarif za ujetý km:   30 Kč/km 
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Přirážka za více než 5 nakládek:  5 Kč/km 
Kilometry při cesty zpět na základnu: 15 Kč/km 
Cena za 1 jízdu za 1 mont.díl:  (30+5)*206+15*206 = 10 300 Kč 
Cena za 1 dvouvazník:   4*10 300 = 41 200 Kč 
 
Celková cena za 8 dvouvazníků:  8*41 200 = 329 600 Kč 
 




2) NADROZMĚRNÁ DOPRAVA – PO 2 MONTÁŽNÍCH KUSECH 
 
Doprava zajištěna tahačem Volvo FE 24T model RANGE Low Deck a návěsem Kögel Mega-MAXX ID 
905072 
 
Počet ocelových dvouvazníků:  8 ks 
Počet montážních dílů:   1 dvouvazník/4 montážní kusy 
Počet jednotlivých cest se 2 m.kusy:  32/2 = 16 cest 
Největší rozměry montážních dílů:  šířka – 1,6 m 
      výška – 2,85 m 
      délka – 12,0 m 
Největší hmotnost montážního dílu:  2,77 t 
Ložná plocha návěsu:    2,55x13,95x2,86 m   
 
Nájezdné kilometry:    25 Kč/km 
Ložné kilometry:    50 Kč/km 
Kilometry při cesty zpět na základnu: 25 Kč/km 
Jednorázové povolení od Min. dopravy ČR: 1200 Kč 
1 doprovodné vozidlo:   12Kč/km (za obě cesty) 
 
Cena za jednu jízdu:    (25+50)*206+25*206+12*206*2=25 544 Kč 
Celková cena za 1 dvouvazníků:  25 544*2=51 088 Kč 
Celková cena za 8 dvouvazníků:  51 088*8+1200=409 904 Kč 
 
 
Celková cena za nadrozměrnou dopravu ocelových dvouvazníků po dvou montážních kusech je 409 
904 Kč. 
 




- Ministerstvo dopravy ČR 
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- NEWMEN´S s.r.o. Trutnov, Ing. Petr Novák 
- ESSA spol. s.r.o. České Budějovice 
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ZÁVĚR:  
 
 Cíl mé práce bylo vytvořit technickou zprávu, situaci stavby, výkaz výměr, 
technologický předpis, výkres organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán, bezpečnost práce a ekonomické zhodnocení dopravy.  Při řešení tohoto tématu jsem 
zjistila, jak je složité navrhnout vyhovující jeřáb, zastavěnost okolí mi ztěžovala jeho výběr. Získala 
jsem orientaci v cenách za dopravu stavebních materiálů, zejména tedy za nadrozměrné náklady.  
Prácí jsem získala mnoho cenných znalostí  z praxe a jsem ráda, že zpracovanou stavbou byl 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:  
 
- www.terex-demag.cz 
- Volvo Truck Czech s.r.o. – p. Michal Strnánský 
- Kögel Trailer GmbH Co.KG, p. Čestmír Klíma 





- www.bernzomatic.sk  
- www.narex-makita.cz  





- Strojírenská technologie 2, M.Hluchý, J.Kolouch, R.Paňák, Scientia, spol. s.r.o. 
- www.pronovo.cz 
- Strojní zařízení pro stavební práce, Ing. Antonín Vaněk, Sobotáles Praha 1999 
- Komůrkové polykarbonátové desky – Montážní postup ZENIT 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb., o katalogu odpadů  
- Vyhláška č. 283/2001 SB., o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- Technologie staveb I.- Technologie provádění montovaných konstrukcí, Doc.Ing. Václav Hrazdil, 
CSc. 
- Technologie staveb I., Ing. Vít Motyčka, CSc, Technologie provádění střešních plášťů 
- Základní konstrukce střechy, Antoník Fajkoš, Miloslav Novotný, Grada Publishing 
- Technologie staveb II., Příprava a realizace staveb, Čeněk Járský, František Musil, pavel Svoboda, 
Petr Lízal, Vít Motyčka, Jaromír Černý, Sladem. Nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2003  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Ministerstvo dopravy ČR 
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů 
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- NEWMEN´S s.r.o. Trutnov, Ing. Petr Novák 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ:  
 
SD   – stavební deník 
SOD  – smlouva od dílo 
PD   – projektová dokumentace 
TP   – technologický předpis 
TL   – technické listy 
SVD   – svářečský deník 
TDI   – technický dozor investora 
HSV   – hlavní stavbyvedoucí 
SV   – stavbyvedoucí 
M   – mistr 
S   – strojník 
KP   – každý pracovník 
SV   – svářeč 
 
[1, 2, 3….] - zdroje informací u návrhu strojní sestavy 
 
[-]  - zdroj informací označen 







































PŘÍLOHY K ZADÁNÍ Č. 4 
 
 V.01 - OPLÁŠTĚNÍ SVĚTLÍKU V CELKOVÉ VÝŠCE 2,85 m 
 V.02 – OPLÁŠTĚNÍ SVĚTLÍKU V CELKOVÉ VÝŠCE 2,5 m, VE STŘEDU POLE 
 V.03 – ŘEZ SVĚTLÍKEM U PŘESAHU STŘECHY 
 
PŘÍLOHY K ZADÁNÍ Č. 5 
 
SZ.01 – 1. ETAPA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 SZ.02 – 2. ETAPA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 SZ.03 – 3. ETAPA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 SZ.04 – 4. ETAPA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 SZ.05 – 5. ETAPA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
PŘÍLOHY K ZADÁNÍ Č. 6 
  
ČASOVÝ PLÁN 
  
 
 
 
